



บันทึกข้อความ

หน้าห้องอธิบดี
รับที่ พค/พค
วันที่ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๑๖ น.

ก. สด๒๒
ให้ส่ง ๒๒
ให้ส่ง ๒๕
ให้ส่ง ๒๕
ให้ส่ง ๒๕
ให้ส่ง ๒๕
๒๕.๑.๒๕

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑ ๕๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cpd_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/ ๑๓๓๓

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่าน “ระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ระบบ e-project)”

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก รวม ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประมาณ (สงป.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ให้กรมรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรอบรายเดือน และรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น ๖ รายงาน แบ่งเป็น รายงานรอบรายเดือน ส่งให้ สศก. จำนวน ๑ รายงาน และรายงานรอบรายไตรมาส ส่งให้ สงป. สศช. และ สศก. รวม ๕ รายงาน ผ่านทางช่องทางการส่งรายงานและเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วจำนวน ๖ แผนงาน ๑ ผลผลิต ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๘๔.๘๘๘๔ ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ กรมได้วางระบบการติดตามและประเมินผลผ่าน “ระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ระบบ e-project)” เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานส่วนกลาง (กอง/สำนัก) และหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ (สสจ./สสพ.) ใช้ในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานในแต่ละงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับนำไปรายงานผลต่อหน่วยงานภายนอก และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทันตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด

๒.๓ กองแผนงานได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบ e-project ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานส่วนกลาง (กอง/สำนัก) และหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ (สสจ./สสพ.) เพื่อเข้าใช้งานในระบบงาน e-project ดังนี้

๒.๓.๑) กองแผนงาน: ออกแบบ รายงานผลและวางแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑) บันทึกข้อมูลแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงในระบบ e-project

๒) ออกแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ ตป.๑) ส่งให้กอง/สำนักที่รับผิดชอบโครงการเพื่อนำไปสร้างแบบรายงานในระบบ e-project

๓) รวบรวม...

๓) รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานจากกอง/สำนักที่รับผิดชอบโครงการ และนำมาสรุปผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน) เพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานภายนอก และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทันตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด

๒.๓.๒) กอง/สำนัก: จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการ รวมทั้งสร้างแบบรายงานติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการที่รับผิดชอบ ส่งให้หน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ (สสจ./สสพ.) ทราบเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๒) นำแบบรายงานผล (แบบ ตป.๑) ที่กองแผนงานได้จัดส่งให้กอง/สำนักแล้ว ไปสร้างแบบรายงานผลตามเป้าหมาย กิจกรรม และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบในระบบ e-project (กอง/สำนักสามารถบันทึกกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กองแผนงานได้แจ้งไว้ในแบบรายงานได้) พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ (สสจ./สสพ.) ทราบและรายงานผลผ่านระบบ e-project เป็นประจำทุกเดือน

๓) ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากระบบ e-project และสรุปผลการดำเนินงานโครงการลงในแบบ ตป.๑ ส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ ๒๒ ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานผลครั้งแรกในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๒.๓.๓) หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ (สสจ./สสพ.): วางแผนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับในระบบ e-project ดังนี้

๑) วางแผนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจากกอง/สำนักให้สอดคล้องกับคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการและเป้าหมาย กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

๒) รายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบ e-project ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานผลครั้งแรกในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๒.๓.๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.): สนับสนุนการดำเนินงานในด้านเทคนิคของ “ระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ระบบ e-project)” ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ


๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบ e-project ตามข้อ ๒.๓

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เห็นชอบ ดำเนินการได้


(นายอาทิตย์ สุกเหล็ก)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์