

คู่มือการใช้งาน

สำหรับผู้ดูแลระบบย่อย (ส่วนกลาง)

โครงการระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์



บริษัท บีซีโพเทนเชียล จำกัด





สารบัญ

บทที่ 1 การเข้าสู่ระบบ (Log in).....	1
บทที่ 2 ระบบเครื่องมือกลาง	4
2.1 จัดการข้อมูลบุคลากร	4
2.1.1 การแก้ไขข้อมูลบุคลากร	4
2.2 จัดการข้อมูลงบประมาณ	6
2.2.1 การเพิ่มข้อมูลหมวดงบประมาณ.....	6
2.2.2 การเพิ่มหมวดย่อยในหมวดงบประมาณ.....	8
2.3 จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/พันธกิจ	10
2.3.1 การเพิ่มข้อมูลยุทธศาสตร์.....	10
2.3.2 การเพิ่มข้อมูลกลยุทธ์	11
2.3.3 การเพิ่มข้อมูลพันธกิจ.....	13
2.4 จัดการข้อมูลแผนงาน/ ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก	15
2.4.1 การเพิ่มข้อมูลแผนงาน	15
2.4.2 การเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายของแผนงาน.....	19
2.4.3 การเพิ่มข้อมูลผลผลิต	20
2.4.4 การเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายของผลผลิต.....	21
2.4.5 การเพิ่มข้อมูลกิจกรรมหลัก.....	22
2.4.6 การเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลัก.....	23
2.4.7 การเพิ่มข้อมูลกิจกรรมรอง.....	24
2.4.8 การเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายของกิจกรรมรอง	25
บทที่ 3 งาน/โครงการ/กิจกรรม.....	26
3.1 จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรม.....	26
3.1.1 การเพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ	26
3.1.2 การจัดการข้อมูลตัวชี้วัดของโครงการ	31
3.1.3 การจัดการข้อมูลกิจกรรม	34



3.2	อนุมัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม.....	44
3.2.1	การเรียกดูข้อมูลของโครงการ.....	44
3.2.2	การอนุมัติโครงการ.....	45
3.3	การจัดสรรงบประมาณของงาน/ โครงการ ให้กับหน่วยงาน.....	46
บทที่ 4 บริหารงานโครงการ.....		47
4.1	วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ.....	47
4.1.1	การวางแผนการดำเนินงานโครงการ.....	47
4.1.2	การเรียกดูข้อมูลของโครงการ.....	51
4.1.3	การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ.....	53
4.1.4	การเรียกดูข้อมูลของกิจกรรมย่อย.....	56
4.2	ตั้งค่าการแจ้งเตือน – กำหนดส่งรายงาน.....	58
4.2.1	การจำกัดเวลาวางแผนงาน.....	59
4.2.2	การกำหนดวันส่งรายงานตามตัวชี้วัด.....	60
4.2.3	การขยายเวลารายงานผล.....	61
4.2.4	การกำหนดส่งรายงานเบิกจ่ายงบประมาณ.....	62
4.2.5	ตั้งค่าการแจ้งเตือน.....	63
บทที่ 5 รายงานความก้าวหน้า.....		64
5.1	รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม.....	64
5.1.1	การบริหารปัจจัยเสี่ยง งาน/ โครงการ/ กิจกรรม.....	64
5.1.2	กระดานข้อความ.....	67
5.1.3	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด.....	69
5.1.4	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ.....	71
5.1.5	รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ.....	74
5.1.6	ประวัติการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด.....	77
5.1.7	ประวัติการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ.....	78
5.2	งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง.....	79









บทที่ 6 ระบบรายงาน.....	80
6.1 รายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี.....	80
6.2 แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan).....	81
6.3 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ.....	82
6.4 แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ.....	83
6.5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี.....	84
6.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง.....	85
6.7 รายงานสรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน.....	86
6.8 สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ.....	87
6.9 รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ.....	88
6.10 รายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ.....	89
6.11 รายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย).....	90
6.12 รายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน.....	91
6.13 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน.....	92
6.14 รายงานสถานะโครงการโดยรวม.....	93
6.15 รายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง).....	94
6.16 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน.....	95
6.17 รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน.....	96
6.18 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS.....	97



บทที่ 1 การเข้าสู่ระบบ (Log in)

การเข้าใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีขั้นตอนดังนี้


1. การใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถรองรับการเข้าใช้งานผ่าน Internet Browser ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เช่น  Internet Explorer,  Google Chrome,  Mozilla Firefox,  Microsoft Edge หรือ  Safari จากนั้นกรอก URL ของระบบลงไปช่อง Address Bar แล้วคลิกปุ่ม Go หรือ Enter
2. ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) ดังรูป ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และเลือกปีงบประมาณ
3. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ



รูปที่ 1 แสดงหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์




4. ระบบแสดงหน้าหลักระบบงานบริหารจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ดังรูป
5. คลิกเมนู ระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ



รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักระบบงานบริหารจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์

6. แสดงหน้าจอระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการดังรูป ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกแถบเมนูเพื่อใช้งานเมนูที่ต้องการ กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ให้คลิกที่ **แก้ไขข้อมูลส่วนตัว**



รูปที่ 3 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ



7. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากรดังรูป ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ * นาย ผู้ดูแลจังหวัด

สกุล * วิทยากร

เพศ ชาย หญิง

หน่วยงาน * สำนักงานสภรณจังหวัดจันทบุรี

ตำแหน่ง

ชื่อผู้ใช้ * admin_jan

รหัสผ่าน * (ใช้ภาษาอังกฤษ a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 จำนวน 5-15 ตัวอักษร)

ยืนยันรหัสผ่าน * (ใช้ภาษาอังกฤษ a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 จำนวน 5-15 ตัวอักษร)

ระดับผู้ใช้งาน * ผู้ดูแลระบบย่อย

เลขบัตรประชาชน

วุฒิการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์


มือถือ

E-mail

ที่อยู่ เลขที่ อาคาร หมู่ที่ ซอย ถนน

จังหวัด เขต/อำเภอ

แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์

ใส่รูปภาพ: 

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ ลบ

สถานภาพ*

สถานะ(ให้ใช้งานระบบ)*

Reset ค่าตั้งต้น Reset จำนวนครั้งที่ login Reset สิทธิทุกโครงการของคนนี้

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากร

8. กรณีต้องการออกจากระบบ (Log out) สามารถคลิกปิดหน้าจอระบบ หรือคลิกที่ ออกจากระบบ

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีงบประมาณ : 2564
ส่วคดี : (ผู้ดูแลระบบย่อย) สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว **ออกจากระบบ**

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง

พบทั้งหมด 0 งาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
ไม่พบรายการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ						

รูปที่ 5 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ



บทที่ 2 ระบบเครื่องมือกลาง

2.1 จัดการข้อมูลบุคลากร

ในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลบุคลากรในจังหวัดได้

2.1.1 การแก้ไขข้อมูลบุคลากร

1. คลิกเมนู ระบบเครื่องมือกลาง >>> จัดการข้อมูลบุคลากร ดังรูป

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

จัดการข้อมูลบุคลากร
จัดการข้อมูลหมวดงบประมาณ
จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ
จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก...

รูปที่ 6 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลบุคลากรดังรูป ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลบุคลากรโดยระบุเงื่อนไขที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
3. ระบบจะแสดงข้อมูลบุคลากรตามเงื่อนไขที่กำหนดดังรูป คลิกปุ่ม แก้ไข ตามที่ต้องการ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

จัดการข้อมูลบุคลากร

แสดงเฉพาะผู้ใช้ที่ สิทธิ์การใช้งาน ยังทำงานอยู่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	สิทธิ์การใช้งาน	สถานะ	
1		กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	ผู้ดูแลระบบย่อย	ยังทำงานอยู่	
2		กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	ผู้ใช้ทั่วไป	ยังทำงานอยู่	

หน้า [1]

© สงวนลิขสิทธิ์ 2021 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลบุคลากร



4. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากรดังรูป เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม **บันทึก**

แก้ไขข้อมูลบุคลากร

ชื่อ * นาย []

สกุล * []

เพศ ชาย หญิง

หน่วยงาน * สำนักงานสภรณ์จังหวัดจันทบุรี

ตำแหน่ง นักวิชาการสภรณ์

ชื่อผู้ใช้ * []

รหัสผ่าน * []
(ใช้ภาษาอังกฤษ a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 จำนวน 5-15 ตัวอักษร)

ยืนยันรหัสผ่าน * []
(ใช้ภาษาอังกฤษ a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 จำนวน 5-15 ตัวอักษร)

ระดับผู้ใช้งาน * ผู้ใช้ทั่วไป

เลขบัตรประชาชน []


วุฒิการศึกษา -----เลือก-----

เบอร์โทรศัพท์ []

มือถือ []

E-mail []

ที่อยู่ เลขที่ [] อาคาร [] หมู่ที่ [] ซอย [] ถนน []
จังหวัด -----เลือกจังหวัด----- เขต/อำเภอ -----เลือก-----
แขวง/ตำบล -----เลือก----- รหัสไปรษณีย์ []

ใส่รูปภาพ: 

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด ลบ

สถานภาพ* ยังทำงานอยู่

สถานะ(ให้ใช้งานระบบ)* ใช้งาน

Reset ค่าตั้งต้น Reset จำนวนครั้งที่ login Reset สิทธิทุกโครงการของคนนี้

4

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากร




2.2 จัดการข้อมูลงบประมาณ

ในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลหมวดงบประมาณ โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.2.1 การเพิ่มข้อมูลหมวดงบประมาณ

1. คลิกเมนู ระบบเครื่องมือกลาง >>> จัดการข้อมูลหมวดงบประมาณ ดังรูป



รูปที่ 9 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลงบประมาณดังรูป คลิก **เพิ่มข้อมูล** เพื่อเพิ่มหมวดงบประมาณ



รูปที่ 10 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลงบประมาณ



3. ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลงบประมาณดังรูป กรอกชื่องบประมาณ กรอกลำดับงบประมาณ และเลือกสถานะการใช้งาน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม **บันทึก**

เพิ่มข้อมูลงบประมาณ

ชื่องบประมาณ

งบนี้อยู่ภายใต้

ลำดับ

สถานะการใช้งาน

รูปที่ 11 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลงบประมาณ

4. ระบบแสดงหน้าจอหมวดงบประมาณที่เพิ่มเข้ามาดังรูป หากต้องการแก้ไขคลิกปุ่ม **แก้ไข** และหากต้องการลบหมวดงบประมาณ คลิกปุ่ม **ลบ** ตามที่ต้องการ

จัดการข้อมูลงบประมาณ

หน้าแรก

เพิ่มข้อมูล

ลำดับที่	ชื่องบประมาณ	สถานะ	
1	งบบุคลากร (3)	ใช้งาน	
2	งบดำเนินงาน (5)	ใช้งาน	
3	งบลงทุน (2)	ใช้งาน	
4	งบเงินอุดหนุน (0)	ใช้งาน	
5	งบรายจ่ายอื่น (0)	ใช้งาน	
6	งบกลาง (0)	ใช้งาน	
7	ทดสอบ (0)	ใช้งาน	

รูปที่ 12 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลงบประมาณ



2.2.2 การเพิ่มหมวดย่อยในหมวดงบประมาณ

1. ระบบแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลงบประมาณดังรูป คลิก **ตัวเลข** ด้านหลังหมวดงบประมาณที่ต้อง เพื่อเพิ่มหมวดย่อย

จัดการข้อมูลงบประมาณ
หน้าแรก

+ เพิ่มข้อมูล

ลำดับที่	ชื่องบประมาณ	สถานะ	
1	งบบุคลากร (3)	ใช้งาน	
2	งบดำเนินงาน (5)	ใช้งาน	
3	งบลงทุน (2)	ใช้งาน	
4	งบเงินอุดหนุน (0)	ใช้งาน	
5	งบรายจ่ายอื่น (0)	ใช้งาน	
6	งบกลาง (0)	ใช้งาน	

รูปที่ 13 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลงบประมาณ

2. ระบบแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลงบประมาณดังรูป คลิก **เพิ่มข้อมูล** เพื่อเพิ่มหมวดงบประมาณย่อย

จัดการข้อมูลงบประมาณ
หน้าแรก > งบบุคลากร

+ เพิ่มข้อมูล

ลำดับที่	ชื่องบประมาณ	สถานะ	
1	เงินเดือน (0)	ใช้งาน	
2	ค่าจ้าง (0)	ใช้งาน	
3	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (0)	ใช้งาน	

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลงบประมาณ



3. ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลงบประมาณดังรูป กรอกชื่องบประมาณ กรอกลำดับงบประมาณ และเลือกสถานะการใช้งาน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม **บันทึก**

เพิ่มข้อมูลงบประมาณ

ชื่องบประมาณ



งบนี้อยู่ภายใต้ งบบุคลากร

ลำดับ

สถานะการใช้งาน

บันทึก

รูปที่ 15 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลงบประมาณ

4. ระบบแสดงหน้าจอหมวดงบประมาณย่อยที่เพิ่มเข้ามาดังรูป หากต้องการแก้ไขคลิกปุ่ม  **แก้ไข** และหากต้องการลบหมวดงบประมาณ คลิกปุ่ม  **ลบ** ตามที่ต้องการ

จัดการข้อมูลงบประมาณ

หน้าแรก > งบบุคลากร

+ เพิ่มข้อมูล

ลำดับที่	ชื่องบประมาณ	สถานะ	
1	เงินเดือน (0)	ใช้งาน	 
2	ค่าจ้าง (0)	ใช้งาน	 
3	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (0)	ใช้งาน	 
4	ทดสอบ (0)	ใช้งาน	 

รูปที่ 16 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลงบประมาณ




2.3 จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/พันธกิจ

ในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ พันธกิจ โดยมีขั้นตอนดังนี้


2.3.1 การเพิ่มข้อมูลยุทธศาสตร์

1. คลิกเมนู ระบบเครื่องมือกลาง >>> จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/พันธกิจ ดังรูป



รูปที่ 17 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจดังรูป คลิก **เพิ่มข้อมูล**



รูปที่ 18 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ

3. ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลยุทธศาสตร์ดังรูป กรอกยุทธศาสตร์ที่, กรอกชื่อยุทธศาสตร์, กรอกคำอธิบาย, และกรอกเป้าประสงค์ จากนั้นคลิกปุ่ม **บันทึก**

หน้าแรกยุทธศาสตร์

เพิ่มยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ชื่อยุทธศาสตร์

คำอธิบาย



เป้าประสงค์


ปีงบประมาณ 2564


บันทึก







รูปที่ 19 แสดงหน้าจอเพิ่มยุทธศาสตร์



4. ระบบจะแสดงรายชื่อยุทธศาสตร์ที่เพิ่มที่หน้าจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกปุ่ม  แก้ไขข้อมูล หรือหากต้องการลบข้อมูลยุทธศาสตร์ ให้คลิกปุ่ม  ลบข้อมูล ตามรายชื่อยุทธศาสตร์ที่ต้องการ

 จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ


 เพิ่มข้อมูล


ยุทธศาสตร์ที่	ชื่อยุทธศาสตร์	จำนวนกลยุทธ์	แก้ไข ลบ
1	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	0	 
2	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	0	 
3	ด้านความมั่นคงทางอาหาร ทดสอบ	0	 







รูปที่ 20 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ

2.3.2 การเพิ่มข้อมูลกลยุทธ์

1. ให้คลิกที่ตัวเลขจำนวนกลยุทธ์ ที่หน้าจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ


 จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ


 เพิ่มข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่	ชื่อยุทธศาสตร์	จำนวนกลยุทธ์	แก้ไข ลบ
1	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	0	 
2	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	0	 
3	ด้านความมั่นคงทางอาหาร ทดสอบ	0	 

รูปที่ 21 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ

2. ระบบจะแสดงหน้าจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ดังรูป คลิก **เพิ่มข้อมูล**

 จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ • ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 เพิ่มข้อมูล

กลยุทธ์ที่	ชื่อกลยุทธ์	จำนวนพันธกิจ	แก้ไข ลบ
ไม่พบข้อมูล			

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์



- ระบบจะแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลกลยุทธ์ดังรูป กรอกกลยุทธ์ที่, กรอกชื่อกลยุทธ์, กรอกคำอธิบาย และกรอกเป้าประสงค์ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

หน้าแรกยุทธศาสตร์ > ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เพิ่มกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่

ชื่อกลยุทธ์

คำอธิบาย

เป้าประสงค์

ปีงบประมาณ 2565

รูปที่ 23 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลกลยุทธ์

- ระบบจะแสดงรายชื่อกลยุทธ์ที่เพิ่ม ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูล หรือหากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม ลบข้อมูล ตามรายชื่อกลยุทธ์ที่ต้องการ

จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ > ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

+ เพิ่มข้อมูล

กลยุทธ์ที่	ชื่อกลยุทธ์	จำนวนพันธกิจ	แก้ไข ลบ
1	ความมั่นคงทางอาหาร	0	<input type="button" value="แก้ไข"/> <input type="button" value="ลบ"/>

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์



2.3.3 การเพิ่มข้อมูลพันธกิจ

1. ให้คลิกที่ตัวเลขพันธกิจที่หน้าจอรายชื่อกลยุทธ์

จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ · ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

+ เพิ่มข้อมูล

กลยุทธ์ที่	ชื่อกลยุทธ์	จำนวนพันธกิจ	แก้ไข ลบ
1	ความมั่นคงทางอาหาร	0	1

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์

2. ระบบจะแสดงหน้ากลยุทธ์ดังรูป คลิก เพิ่มข้อมูล

จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ · ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน · ความมั่นคงทางอาหาร

+ เพิ่มข้อมูล

พันธกิจที่	ชื่อพันธกิจ	แก้ไข ลบ
ไม่พบข้อมูล		

รูปที่ 26 แสดงหน้ากลยุทธ์

3. ระบบจะแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลพันธกิจดังรูป กรอกพันธกิจที่, กรอกชื่อพันธกิจ, กรอกคำอธิบาย และกรอกเป้าประสงค์ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

หน้าแรกยุทธศาสตร์ · ยุทธศาสตร์ชาติความมั่นคงทางอาหาร ทะเล และอวกาศ · ความมั่นคงทางอาหาร

เพิ่มพันธกิจ

พันธกิจที่: 1

ชื่อพันธกิจ: [input field]

คำอธิบาย: [input field]



เป้าประสงค์: [input field]


ปีงบประมาณ: 2564


บันทึก



รูปที่ 27 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลกลยุทธ์



4. ระบบจะแสดงรายชื่อพันธกิจที่เพิ่ม ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกปุ่ม  แก้ไขข้อมูล หรือหากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม  ลบข้อมูล ตามรายชื่อพันธกิจที่ต้องการ

 จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ > ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน > ความมั่นคงทางอาหาร

 เพิ่มข้อมูล

พันธกิจที่	ชื่อพันธกิจ	แก้ไข ลบ
1	รักษา และต่อยอด	 

4

รูปที่ 28 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์



2.4 จัดการข้อมูลแผนงาน/ ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก

ในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลแผนงาน/ ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.4.1 การเพิ่มข้อมูลแผนงาน

1. คลิกเมนู ระบบเครื่องมือกลาง >>> จัดการข้อมูลแผนงาน/ ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปัจจุบัน : 2565
สวัสดี : (ผู้ดูแลระบบย่อย) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร...
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

จัดการข้อมูลบุคลากร
จัดการข้อมูลหมวดงบประมาณ
จัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ
จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก...

พบทั้งหมด 0 งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
---------------	--------------	----------	------------------------------	--------------

รูปที่ 29 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลแผนงาน/ ผลผลิต/ กิจกรรมหลักดังรูป คลิก **เพิ่มข้อมูล**


จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก...

+ เพิ่มข้อมูล

แผนงานที่	ชื่อแผนงาน	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนผลผลิต	แก้ไข ลบ
1	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	0	4	
2	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	0	0	
3	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	0	0	
4	แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	0	0	
5	แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	0	0	
6	ความมั่นคงทางด้านอาหาร ทดสอบ	0	0	

รูปที่ 30 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลแผนงาน/ ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก



3. ระบบจะแสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลแผนงาน กรอกข้อมูลแผนงาน ได้แก่ แผนงานที่, ชื่อแผนงาน, คำอธิบาย, ระบุความสำคัญ (อยู่ในช่วง 0-3), เลือกรวมโยงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์, พันธกิจ จากปุ่ม 

เพิ่มแผนงาน

แผนงานที่

ชื่อแผนงาน



คำอธิบาย

อยู่ภายใต้ ---

ปีงบประมาณ 2561

ความสำคัญ (อยู่ในช่วง 0-3)

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ




 

รูปที่ 31 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลแผนงาน

>> จะแสดงรายชื่อยุทธศาสตร์คลิกที่ชื่อ หากต้องการเลือกยุทธศาสตร์ใด ให้คลิกปุ่ม 

เลือกยุทธศาสตร์


หน้าแรก




รายชื่อยุทธศาสตร์	
	1. ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
	2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน


หน้าที่ [1]


รูปที่ 32 แสดงหน้าจอเลือกยุทธศาสตร์



>> หากต้องการเชื่อมโยงกลยุทธ์ ให้คลิกที่ชื่อยุทธศาสตร์เสียก่อน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกกลยุทธ์ ตามต้องการ


เลือกยุทธศาสตร์	
หน้าแรก	
	รายชื่อยุทธศาสตร์
	1. ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
	2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
หน้าที่ [1]	




เลือกยุทธศาสตร์	
หน้าแรก ▶ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	
	รายชื่อกลยุทธ์
	1. สนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน
หน้าที่ [1]	

รูปที่ 33 แสดงหน้าจอเลือกกลยุทธ์

>> หากต้องการเชื่อมโยงพันธกิจ ให้คลิกที่ชื่อกลยุทธ์เสียก่อน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกพันธกิจ ตามต้องการ


เลือกยุทธศาสตร์	
หน้าแรก ▶ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	
	รายชื่อกลยุทธ์
	1. สนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน
หน้าที่ [1]	



เลือกยุทธศาสตร์	
หน้าแรก ▶ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ▶ สนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน	
	รายชื่อพันธกิจ
	1. ส่งเสริมและสนับสนุน
หน้าที่ [1]	

รูปที่ 34 แสดงหน้าจอเลือกพันธกิจ



- หากต้องการเพิ่มช่องสำหรับเชื่อมโยงยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ พันธกิจ ให้คลิกปุ่ม 
- เมื่อกรอกข้อมูลแผนงานเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม **บันทึก**

เพิ่มแผนงาน

แผนงานที่


ชื่อแผนงาน


คำอธิบาย


อยู่ภายใต้ ---


ปีงบประมาณ 2561

ความสำคัญ (อยู่ในช่วง 0-3)



เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / พันธกิจ  **4**

ส่งเสริมและสนับสนุน ... 

... 







บันทึก  **5**

รูปที่ 35 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลแผนงาน

- ระบบจะแสดงข้อมูลแผนงานที่หน้าแรกของแผนงาน ซึ่งสามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกปุ่ม  **แก้ไขข้อมูล** หรือหากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม  **ลบข้อมูล** ตามรายชื่อแผนงานที่ต้องการ

 จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก...

 **เพิ่มข้อมูล**

แผนงานที่	ชื่อแผนงาน	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนผลผลิต	แก้ไข ลบ
1	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน	0	4	 
2	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	0	0	 
3	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	0	0	 
4	แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	0	0	 
5	แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	0	0	 
6	ความมั่นคงทางด้านอาหาร ทดสอบ	0	0	  6

รูปที่ 36 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลแผนงาน



2.4.2 การเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายของแผนงาน

- คลิกที่ตัวเลข (จำนวนตัวชี้วัด) ตามรายชื่อแผนงานที่ต้องการจัดการข้อมูลตัวชี้วัด

จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก...

+ เพิ่มข้อมูล

แผนงานที่	ชื่อแผนงาน	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนผลผลิต	แก้ไข ลบ
1	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร	0	4	
2	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	0	0	
3	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	0	0	
4	แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	0	0	
5	แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	0	0	
6	ความมั่นคงทางด้านอาหาร ทดสอบ	0	0	

รูปที่ 37 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลแผนงาน

- ระบบจะแสดงหน้าจอกำหนดตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย (KPI Management) ของแผนงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่มบวก จากนั้นระบุชื่อตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย, เลือกประเภทเป้าหมาย, ระบุเป้าหมาย, เลือกหน่วยนับ, ระบุน้ำหนัก (% ของแผนงาน) และเลือกบังคับวางแผนหากต้องการลบข้อมูลตัวชี้วัด ให้คลิกปุ่ม
- จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

เพิ่มตัวชี้วัดของแผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

ชื่อตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ	น้ำหนัก (% ของแผนงาน)	บังคับวางแผน	
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	เชิงปริมาณ	>= 128.00	แห่ง	50.00	<input type="checkbox"/>	
พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	เชิงปริมาณ	>= 6,840.00	ไร่	50.00	<input type="checkbox"/>	

หมายเหตุ : 1. ค่าตัวชี้วัดที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100%
2. น้ำหนักตัวชี้วัด เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%

บันทึก

รูปที่ 38 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัดของแผนงาน

หมายเหตุ :

- ค่าน้ำหนักที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100%
- น้ำหนักตัวชี้วัด เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%



2.4.3 การเพิ่มข้อมูลผลผลิต

- คลิกที่ตัวเลข (จำนวนผลผลิต) ตามรายชื่อแผนงานที่ต้องการจัดการผลผลิต

จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก...

+ เพิ่มข้อมูล

แผนงานที่	ชื่อแผนงาน	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนผลผลิต	แก้ไข ลบ
1	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	0	4	
2	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	0	0	
3	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	0	0	
4	แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	0	0	
5	แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	0	0	
6	ความมั่นคงทางด้านอาหาร ทดสอบ	0	0	

รูปที่ 39 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลแผนงาน

- ระบบแสดงหน้าจอผลผลิตดังรูป คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล

จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก... > แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

+ เพิ่มข้อมูล

ผลผลิตที่	ชื่อผลผลิต	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนกิจกรรมหลัก	แก้ไข ลบ
1	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	2	1	
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ	งาน/โครงการ/กิจกรรมระดับปฏิบัติงาน		
2	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	0	
3	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	5	0	

รูปที่ 40 แสดงหน้าจอผลผลิต

- ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มผลผลิตดังรูป กรอกผลผลิตที่, กรอกชื่อผลผลิต, กรอกคำอธิบาย และระบุความสำคัญ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

เพิ่มผลผลิต

ผลผลิตที่

ชื่อผลผลิต

คำอธิบาย

อยู่ภายใต้แผนงาน
ปีงบประมาณ

ความสำคัญ (อยู่ในช่วง 0-3)

บันทึก

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลผลผลิต



2.4.4 การเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายของผลผลิต

- คลิกที่ตัวเลข (จำนวนตัวชี้วัด) ตามรายชื่อผลผลิตที่ต้องการจัดการข้อมูลตัวชี้วัด

จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก... > แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

+ เพิ่มข้อมูล

ผลผลิตที่	ชื่อผลผลิต	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนกิจกรรมหลัก	แก้ไข ลบ
1	สภรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	2	1	
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สภรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ	งาน/โครงการ/กิจกรรมระดับปฏิบัติงาน		
2	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	0	
3	ส่งเสริมและพัฒนาสภรณ์และกลุ่มเกษตรกร	5	0	

รูปที่ 42 แสดงหน้าจอผลผลิต

- ระบบจะแสดงหน้าจอกำหนดตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย (KPI Management) ของผลผลิต จากนั้นคลิกที่ปุ่ม จากนั้นระบุชื่อตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย, เลือกประเภทเป้าหมาย, ระบุเป้าหมาย, เลือกหน่วยนับ, ระบุน้ำหนัก (% ของผลผลิต) และเลือกบังคับวางแผน หากต้องการลบข้อมูลตัวชี้วัด ให้คลิกปุ่ม
- จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | กำหนดความสัมพันธ์

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต : ทดสอบ

รายการตัวชี้วัดที่สามารถเลือกได้
ในแผนงาน:บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่พบตัวชี้วัดจากแผนงาน

เพิ่มตัวชี้วัดของผลผลิต : ทดสอบ

ชื่อตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ	น้ำหนัก (% ของผลผลิต)	บังคับวางแผน	
<input type="text"/>	เชิงปริมาณ	>= 0.00	==เลือกหน่วย==	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	เชิงปริมาณ	>=	==เลือกหน่วย==	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

หมายเหตุ : 1. ค่าตัวชี้วัดที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100%
2. น้ำหนักตัวชี้วัด เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%

บันทึก

รูปที่ 43 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัดของผลผลิต

หมายเหตุ :

- ค่าน้ำหนักที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100%
- น้ำหนักตัวชี้วัด เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%



2.4.5 การเพิ่มข้อมูลกิจกรรมหลัก

- คลิกที่ตัวเลข (จำนวนกิจกรรมหลัก) ตามรายชื่อผลผลิตที่ต้องการจัดการกิจกรรมหลัก

จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก... > แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

+ เพิ่มข้อมูล

ผลผลิตที่	ชื่อผลผลิต	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนกิจกรรมหลัก	แก้ไข ลบ
1	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	2	1	
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ	งาน/โครงการ/กิจกรรมระดับปฏิบัติงาน		
2	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	0	
3	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	5	0	

รูปที่ 44 แสดงหน้าจอผลผลิต

- จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เพิ่มข้อมูล

จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก... > แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน > สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

+ เพิ่มข้อมูล

กิจกรรมหลักที่	ชื่อกิจกรรมหลัก	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนกิจกรรมรอง	แก้ไข ลบ
1	ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	0	1	

รูปที่ 45 แสดงหน้าจอกิจกรรมหลัก

- กรอกข้อมูลกิจกรรมหลักลงไปให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

เพิ่มกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่

ชื่อกิจกรรมหลัก

คำอธิบาย

อยู่ภายใต้ผลผลิต

ปีงบประมาณ

ความสำคัญ (อยู่ในช่วง 0-3)

รูปที่ 46 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลกิจกรรมหลัก



2.4.6 การเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลัก

- คลิกที่ตัวเลข (จำนวนตัวชี้วัด) ตามรายชื่อกิจกรรมที่ต้องการจัดการข้อมูลตัวชี้วัด

จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก... > แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน · สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

+ เพิ่มข้อมูล

กิจกรรมหลักที่	ชื่อกิจกรรมหลัก	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนกิจกรรมรอง	แก้ไข ลบ
1	ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	0	1	

รูปที่ 47 แสดงหน้าจอกิจกรรมหลัก

- ระบบจะแสดงหน้าจอกำหนดตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย (KPI Management) ของกิจกรรมหลัก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม จากนั้นระบุชื่อตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย, เลือกประเภทเป้าหมาย, ระบุเป้าหมาย, เลือกหน่วยนับ, ระบุน้ำหนัก (% ของกิจกรรมหลัก) หากต้องการลบข้อมูลตัวชี้วัด ให้คลิกปุ่ม
- จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | กำหนดความสัมพันธ์

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายการตัวชี้วัดที่สามารถเลือกได้
ในผลผลิต:โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่พบตัวชี้วัดจากผลผลิต

เพิ่มตัวชี้วัดของกิจกรรมหลัก : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ	น้ำหนัก (% ของกิจกรรมหลัก)	บังคับวางแผน	
	เชิงปริมาณ	>= 0.00	==เลือกหน่วย==		<input type="checkbox"/>	

หมายเหตุ : 1. ค่าตัวชี้วัดที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100%
2. น้ำหนักตัวชี้วัด เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%

บันทึก

รูปที่ 48 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัดของกิจกรรมหลัก

หมายเหตุ :

- ค่าน้ำหนักที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100%
- น้ำหนักตัวชี้วัด เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%





2.4.7 การเพิ่มข้อมูลกิจกรรมรอง

- คลิกที่ตัวเลข (จำนวนกิจกรรมรอง) ตามรายชื่อกิจกรรมหลักที่ต้องการ

จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก... > แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน > สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

+ เพิ่มข้อมูล

กิจกรรมหลักที่	ชื่อกิจกรรมหลัก	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนกิจกรรมรอง	แก้ไข ลบ
1	ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	0	1	 

รูปที่ 49 แสดงหน้าจอกิจกรรมหลัก

- จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เพิ่มข้อมูล

จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก... > แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน > สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ > ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์

+ เพิ่มข้อมูล

กิจกรรมรองที่	ชื่อกิจกรรมรอง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แก้ไข ลบ
1	ทดสอบโครงการของ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ส่วนกลาง		งาน/โครงการ/กิจกรรมระดับปฏิบัติงาน	

รูปที่ 50 แสดงหน้าจอกิจกรรมหลัก

- กรอกข้อมูลกิจกรรมรองลงไปให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

เพิ่มกิจกรรมรอง

กิจกรรมรองที่

ชื่อกิจกรรมรอง

คำอธิบาย

อยู่ภายใต้กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ความสำคัญ (อยู่ในช่วง 0-3)

รูปที่ 51 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลกิจกรรมรอง



2.4.8 การเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายของกิจกรรมรอง

- คลิกที่ตัวเลข (จำนวนตัวชี้วัด) ตามรายชื่อกิจกรรมรองที่ต้องการจัดการข้อมูลตัวชี้วัด

จัดการข้อมูลแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก... > แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน > สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ > ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์

➕ เพิ่มข้อมูล

กิจกรรมรองที่	ชื่อกิจกรรมรอง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แก้ไข ลบ
1	ทดสอบโครงการของ กองพัฒนาสหกรณ์ภาค การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ส่วนกลาง	งาน/โครงการ/กิจกรรมระดับปฏิบัติงาน		
2	ทดลอง	0	0	

รูปที่ 52 แสดงหน้าจอกิจกรรมรอง

- ระบบจะแสดงหน้าจอกำหนดตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย (KPI Management) ของกิจกรรมรอง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม **บวก** จากนั้นระบุชื่อตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย, เลือกประเภทเป้าหมาย, ระบุเป้าหมาย, เลือกหน่วยนับ, ระบุน้ำหนัก (% ของกิจกรรมรอง) หากต้องการลบข้อมูลตัวชี้วัดของกิจกรรมรอง ให้คลิกปุ่ม **ลบ**
- จากนั้นคลิกปุ่ม **บันทึก**

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | กำหนดความสัมพันธ์

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมรอง : 01

รายการตัวชี้วัดที่สามารถเลือกได้
ในกิจกรรมหลัก: ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่พบตัวชี้วัดจากกิจกรรมหลัก

เพิ่มตัวชี้วัดของกิจกรรมรอง : 01

ชื่อตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ	น้ำหนัก (% ของกิจกรรมรอง)	บังคับวางแผน	
<input type="text"/>	เชิงปริมาณ	>= <input type="text" value="0.00"/>	==เลือกหน่วย==	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

หมายเหตุ : 1. ค่าตัวชี้วัดที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100%
2. น้ำหนักตัวชี้วัด เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%

บันทึก

รูปที่ 53 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัดของกิจกรรมรอง

หมายเหตุ :

- ค่าน้ำหนักที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100%
- น้ำหนักตัวชี้วัด เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%



บทที่ 3 งาน/โครงการ/กิจกรรม

3.1 จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.1.1 การเพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ

1. คลิกเมนู งาน/โครงการ/กิจกรรม >>> จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปัจจุบัน : 2565
สวัสดิ์ (ผู้ดูแลระบบย่อย) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตร...
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง **งาน/โครงการ/กิจกรรม** บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

งาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการเพื่ออาชีพ

พบทั้งหมด 0 งาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
ไม่พบรายการที่ตรงเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ						

รูปที่ 54 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าแกรงงาน/โครงการดังรูป คลิก **เพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ** เพื่อเพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ

หน้าแกรงงาน/โครงการ

+ เพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ

พบทั้งหมด 4 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชี้วัด	กำหนดกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่
1	โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน] (กำลังดำเนินการ)	20 หน่วยงาน • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก	01/10/2563 - 30/09/2564	1	1	0	2

รออนุมัติ

รูปที่ 55 แสดงหน้าหน้าแกรงงาน/โครงการ



3. ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มงาน/โครงการดั่งรูป กรอกข้อมูลบุคลากรให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม **บันทึก**

เพิ่มงาน/โครงการ

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง ที่ดูแลงาน/โครงการนี้ *

ชื่องาน/โครงการ*

วัตถุประสงค์

กลุ่มของโครงการ
 ระดับกรม (แต่ละจังหวัดรายงานเข้าสู่กรม)
 ระดับจังหวัด (จากแต่ละกลุ่มงานรายงานเข้าสู่จังหวัด)

ประเภทงาน/โครงการลำดับที่

สถานะการใช้งาน กำลังดำเนินการ เหลือเบิ

งบประมาณ 2564

ระยะเวลา
เริ่มต้น* 01/10/2563
สิ้นสุด* 30/09/2564

โครงการผูกพันข้ามปี ถึงปี พ.ศ. _____

งบประมาณ

หมวดคง	งบประมาณ	งบสำรอง	สถานะใช้งาน
งบบุคลากร	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช้
งบดำเนินงาน	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช้
งบลงทุน	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช้
งบเงินอุดหนุน	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช้
งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช้
งบกลาง	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช้
งบประมาณทั้งหมด	0.00 บาท	0.00 บาท	

รอบในการรายงานผลเบิกจ่าย : รายเดือน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชื่องาน/โครงการ

เลือกหน่วยงาน	หน่วยงาน*	หน้าที่หลัก
	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> โอนเงิน <input type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
	กองแผนงาน	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input type="checkbox"/> โอนเงิน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
	ศูนย์สารสนเทศ	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input type="checkbox"/> โอนเงิน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> โอนเงิน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
	กองพัฒนาสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input type="checkbox"/> โอนเงิน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input type="checkbox"/> โอนเงิน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
	ฝ่ายบริหารทั่วไป	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> โอนเงิน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
	กลุ่มแผนกพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> โอนเงิน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน

เอกสารรายงานเพิ่มเติม

เอกสาร

เลือกไฟล์ โหลดเลือกไฟล์

ชื่อ

หมายเหตุ:

- ระบบรองรับเฉพาะไฟล์ .txt;.html;.doc;.docx;.xls;.jpg;.gif;.png;.ppt;.pptx;.pdf;.xlsx เท่านั้น
- ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10,000 Kbytes
- สำหรับไฟล์นามสกุล docx, .xlsx, .pptx จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Office 2007 ขึ้นไปในการเปิด

ความสำคัญ : (อยู่ในช่วง 0-3)

บันทึก



รูปที่ 56 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ



4. กรอกชื่องาน/ โครงการ, กรอกวัตถุประสงค์, เลือกกลุ่มของโครงการ, เลือกประเภท, ระบุงาน/ โครงการลำดับที่, เลือกสถานะการใช้งาน, ระบบแสดงชื่อปีงบประมาณปัจจุบัน, เลือกระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดงาน/โครงการโดยคลิกปุ่ม ปฏิทิน

เพิ่มงาน/โครงการ

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง ที่ดูแลงาน/โครงการนี้ *

ชื่องาน/โครงการ*

วัตถุประสงค์

กลุ่มของโครงการ
 ระดับกรม (แต่ละจังหวัดรายงานเข้าสู่กรม)
 ระดับจังหวัด (จากแต่ละกลุ่มงานรายงานเข้าสู่จังหวัด)

ประเภท
เลือก

งาน/โครงการลำดับที่

สถานะการใช้งาน
กำลังดำเนินการ เหลือมปี

ปีงบประมาณ
2564

ระยะเวลา

เริ่มต้น* 01/10/2563

สิ้นสุด* 30/09/2564

รูปที่ 57 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลงาน/ โครงการ

5. ระบุข้อมูลงบประมาณลงไปในแต่ละหมวดงบประมาณ, งบสำรอง และสถานะใช้งาน

หมวดงบประมาณ	งบประมาณ	งบสำรอง	สถานะใช้งาน
งบบุคลากร	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช่
งบดำเนินงาน	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช่
งบลงทุน	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช่
งบเงินอุดหนุน	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช่
งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช่
งบกลาง	0.00 บาท	0.00 บาท	<input type="checkbox"/> ใช่
งบประมาณทั้งหมด	0.00 บาท	0.00 บาท	

รูปที่ 58 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลงาน/ โครงการ

6. เลือกรอบในการรายงานผลการเบิกจ่าย ระหว่างรายเดือน หรือรายไตรมาส

รอบในการรายงานผลการเบิกจ่าย : รายไตรมาส
เลือก
รายไตรมาส
รายเดือน

รูปที่ 59 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลงาน/ โครงการ



7. เลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน/โครงการ โดตคลิกปุ่ม เลือกหน่วยงาน

หน่วยงาน*	หน้าที่หลัก
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน
	<input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ
	<input type="checkbox"/> โอนเงิน
	<input type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน

เจ้าของ :

รูปที่ 60 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ

8. หากต้องการเลือกหน้าที่หลักหน่วยงานเจ้าของงาน/โครงการ ให้คลิกที่ชื่อหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน	ยกชุดหน่วยงาน ภายใต้สังกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 61 แสดงหน้าจอเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ


9. คลิกที่ Check box เพื่อเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ

ชื่อหน่วยงาน	ยกชุดหน่วยงาน ภายใต้สังกัด
<input type="checkbox"/> ส่วนกลาง	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 62 แสดงหน้าจอเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ



10. เอกสารรายงานเพิ่มเติม : หากต้องการแนบไฟล์เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม **เลือกไฟล์** จากนั้นเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุชื่อของเอกสาร หากต้องการเพิ่มช่องสำหรับแนบไฟล์คลิกปุ่ม **+**



รูปที่ 63 แสดงหน้าจอแนบเอกสารรายงานของงาน/โครงการ

หมายเหตุ

1. ระบบรองรับเฉพาะไฟล์ .txt;.html;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.jpg;.gif;.png;.ppt;.pptx;.pdf เท่านั้น
2. ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10,000 Kbytes
3. สำหรับไฟล์นามสกุล docx, xlsx, pptx จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Office 2007 ขึ้นไปในการเปิด



3.1.2 การจัดการข้อมูลตัวชี้วัดของโครงการ

- คลิกที่จำนวนตัวชี้วัดของโครงการที่ต้องการ

หน้าแรงงาน/โครงการ

เพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ พบทั้งหมด 4 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชี้วัด	กำหนดกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่	
1	โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน] (กำลังดำเนินการ)	20 หน่วยงาน • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก	01/10/2563 - 30/09/2564	1	1	0	2	รออนุมัติ

รูปที่ 64 แสดงหน้าแรงงาน/โครงการ

- ระบบจะแสดงหน้าจอของตัวชี้วัดโครงการ

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	กำหนดกรอบรายงานผล	กำหนดความสัมพันธ์	กำหนดค่าเป้าหมายใหม่หน่วยงาน	กำหนดค่าตามปลายเปิดเพิ่มเติม														
<p>กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย</p> <p>งาน/โครงการ : โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน</p> <p>รายการตัวชี้วัดที่สามารถเลือกได้</p> <p>ในกิจกรรมรอง: แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน</p> <p>ไม่พบตัวชี้วัดจากกิจกรรมรอง</p> <p>เพิ่มตัวชี้วัดของงาน/โครงการ : โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย</th> <th>ประเภทเป้าหมาย</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>หน่วยนับ</th> <th>น้ำหนัก (% ของงาน/โครงการ)</th> <th>บังคับวางแผน</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>เชิงปริมาณ</td> <td>>= 0.00</td> <td>==เลือกหน่วย==</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : 1. ค่าตัวชี้วัดที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100% 2. น้ำหนักตัวชี้วัด เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%</p> <p>บันทึก</p>					ชื่อตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ	น้ำหนัก (% ของงาน/โครงการ)	บังคับวางแผน			เชิงปริมาณ	>= 0.00	==เลือกหน่วย==			
ชื่อตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ	น้ำหนัก (% ของงาน/โครงการ)	บังคับวางแผน													
	เชิงปริมาณ	>= 0.00	==เลือกหน่วย==															

รูปที่ 65 แสดงหน้าจอกำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย



3.1.2.1 กำหนดตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย: ใส่ชื่อตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย, เลือกประเภทเป้าหมาย, ระบุเป้าหมาย, เลือกหน่วยนับ, ระบุน้ำหนัก (%) ระบุบังคับวางแผน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	กำหนดรอบรายงานผล	กำหนดความสัมพันธ์	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	กำหนดค่าเป้าหมายเพิ่มเติม		
กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย						
งาน/โครงการ : โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน						
รายการตัวชี้วัดที่สามารถเลือกได้ในกิจกรรมระดมงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน						
ไม่พบตัวชี้วัดจากกิจกรรมระดม						
เพิ่มตัวชี้วัดของงาน/โครงการ : โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน						
ชื่อตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ	น้ำหนัก (% ของงาน/โครงการ)	บังคับวางแผน	
	เชิงปริมาณ	>= 0.00	==เลือกหน่วย==		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
หมายเหตุ : 1. ค่าตัวชี้วัดที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100% 2. น้ำหนักตัวชี้วัด เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%						
<input type="button" value="บันทึก"/>						

รูปที่ 66 แสดงหน้าจอกำหนดตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย

3.1.2.2 กำหนดรอบรายงานผล: แสดงชื่อตัวชี้วัด ให้คลิกเลือกรอบในการรายงาน และวิธีนับผลสะสมจาก List box แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	กำหนดรอบรายงานผล	กำหนดความสัมพันธ์	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	กำหนดค่าเป้าหมายเพิ่มเติม
กำหนดรอบรายงานผลตัวชี้วัด				
งาน/โครงการ : โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน				
ชื่อตัวชี้วัด	ประเภทเป้าหมาย	รอบในการรายงาน	วิธีนับผลสะสม	
ทดสอบ 0	เชิงปริมาณ	==เลือก==	==เลือก==	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="บันทึก"/>				


รูปที่ 67 แสดงหน้าจอกำหนดรอบการรายงานผล

3.1.2.3 กำหนดความสัมพันธ์: เลือกอยู่ภายใต้ตัวชี้วัดจาก List box (ถ้ามี) และเลือกรูปแบบการกรอก แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	กำหนดรอบรายงานผล	กำหนดความสัมพันธ์	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	กำหนดค่าเป้าหมายเพิ่มเติม
กำหนดความสัมพันธ์ ของตัวชี้วัด (KPI Mapping)				
งาน/โครงการ : โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน				
ชื่อตัวชี้วัด	ทดสอบ 0.00			
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด	ไม่พบตัวชี้วัดในประเภทเดียวกัน			
รูปแบบการกรอก				
<input type="button" value="บันทึก"/>				

รูปที่ 68 แสดงหน้าจอกำหนดความสัมพันธ์



3.1.2.4 กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน: ระบุยอดที่ได้รับ, คลิกปุ่ม  หากต้องการกำหนดว่าใช้ยอดเดียวกันทุกหน่วยงาน (กรณีที่มีมากกว่า 1 หน่วยงาน) แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	กำหนดรอบรายงานผล	กำหนดความสัมพันธ์	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	กำหนดคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม												
<p>กำหนดค่าเป้าหมาย ให้แต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p> <p>แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน</p> <p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :</p> <p>โครงการ: ลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน</p> <p>1. โครงการ : ลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน</p> <p>1.1. ทดสอบ 0.00</p>																
<p>1. โครงการ : ลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน</p> <p>1.1. ทดสอบ 0</p> <p>วิธีนับผลสะสม : ค่าล่าสุด</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ยอดที่ได้รับ ()</th> <th>ใช้คำนวณ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> เลือกทั้งหมด</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>สำนักงานเลขานุการกรม</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">บันทึก</p>					ลำดับ	หน่วยงาน	ยอดที่ได้รับ ()	ใช้คำนวณ				<input type="checkbox"/> เลือกทั้งหมด	1)	สำนักงานเลขานุการกรม	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
ลำดับ	หน่วยงาน	ยอดที่ได้รับ ()	ใช้คำนวณ													
			<input type="checkbox"/> เลือกทั้งหมด													
1)	สำนักงานเลขานุการกรม	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>													

รูปที่ 69 แสดงหน้าจอกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน

3.1.2.5 กำหนดคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม: ระบุคำถามที่ต้องการลงไป (ถ้ามี) แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

กำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	กำหนดรอบรายงานผล	กำหนดความสัมพันธ์	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	กำหนดคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม								
<p>กำหนดคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม</p> <p>งาน/โครงการ : โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คำถาม</th> <th>บังคับตอบ</th> <th>เรียงลำดับ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">บันทึก</p>					คำถาม	บังคับตอบ	เรียงลำดับ		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
คำถาม	บังคับตอบ	เรียงลำดับ										
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>									

รูปที่ 70 แสดงหน้าจอกำหนดคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม



3.1.3 การจัดการข้อมูลกิจกรรม

1. คลิกที่จำนวนกิจกรรมของโครงการ

หน้าผลงาน/โครงการ

+ เพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ พบทั้งหมด 4 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชี้วัด	กำหนดกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่	
1	โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน] (กำลังดำเนินการ)	20 หน่วยงาน • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก	01/10/2563 - 30/09/2564	1	1	0	2	รออนุมัติ

รูปที่ 71 แสดงหน้าผลงาน/โครงการ

2. ระบบจะแสดงหน้าจอกิจกรรมภายใต้โครงการ


หน้าผลงาน/โครงการ > โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน]

+ เพิ่มข้อมูลกิจกรรม พบทั้งหมด 1 กิจกรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดปริมาณงาน	กำหนดกิจกรรมย่อย	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่	
1	โครงการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน] (กำลังดำเนินการ)	20 หน่วยงาน • สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก	01/10/2563 - 30/09/2564	5	0	0	2	

รูปที่ 72 แสดงหน้าจอกิจกรรม



3.1.3.1 การเพิ่มข้อมูลกิจกรรม: คลิกรูป  เพิ่มข้อมูลกิจกรรม จากนั้นกรอกข้อมูลกิจกรรมลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงกำกับ

1. ระบุชื่อกิจกรรม, วัตถุประสงค์, เลือกประเภทกิจกรรมจากช่อง List box, ระบุลำดับของกิจกรรม และเลือกสถานะของกิจกรรม

เพิ่มกิจกรรม

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง ที่ดูแลกิจกรรมนี้ *

ชื่อกิจกรรม*

วัตถุประสงค์

ประเภท

กิจกรรมลำดับที่


สถานะการใช้งาน เหลือมี


งบประมาณ **2561**

รูปที่ 73 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลกิจกรรม

***หมายเหตุ วันที่ของกิจกรรม ภายใต้ งาน/โครงการ ต้องอยู่ภายในวันที่ของโครงการ

ระยะเวลา

เริ่มต้น*  

สิ้นสุด*  

หมายเหตุ วันที่ของกิจกรรม ภายใต้ งาน/โครงการ ต้องอยู่ภายในวันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รูปที่ 74 แสดงหน้าจอเลือกระยะเวลา

2. งบประมาณของกิจกรรม

หมวดงบ	งบตั้งต้น งาน/โครงการ	รวมทุกกิจกรรมอื่น ภายใต้งาน/โครงการ เดียวกัน	งบประมาณ	สถานะใช้งาน
งบประมาณทั้งหมด	<input type="text" value="0.00"/> บาท	<input type="text" value="0.00"/> บาท	<input type="text" value="0.00"/> บาท	

รูปที่ 75 แสดงหน้าจอระบุงบประมาณ



3. ระบบแสดงรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

รวมในการรายงานผลเบิกจ่าย : รายเดือน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

<input type="checkbox"/> เลือกทั้งหมด หน่วยงาน	สิทธิ์รายงานหน่วยงาน
<input checked="" type="checkbox"/> กองคลัง	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> โอนเงิน <input type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
<input checked="" type="checkbox"/> กองแผนงาน	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input type="checkbox"/> โอนเงิน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
<input checked="" type="checkbox"/> ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input type="checkbox"/> โอนเงิน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานเลขานุการกรม	<input checked="" type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน

รูปที่ 76 แสดงหน้าจอระบุรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

4. เอกสารรายงานเพิ่มเติม : หากต้องการแนบไฟล์เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม Choose File จากนั้นเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุชื่อของเอกสาร (คลิกปุ่ม **+** เพื่อเพิ่มช่องสำหรับแนบเอกสาร)

เอกสารรายงานเพิ่มเติม

เอกสาร	ชื่อ	
<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>
		<input type="button" value="X"/>

รูปที่ 77 แสดงหน้าจอเอกสารรายงานเพิ่มเติม

*** หมายเหตุ :

1. ระบบรองรับเฉพาะไฟล์ .txt;.html;.doc;.docx;.xls;.xlsx;.jpg;.gif;.png;.ppt;.pptx;.pdf เท่านั้น
2. ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10,000 Kbytes
3. สำหรับไฟล์นามสกุล docx, xlsx, pptx จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Office 2007 ขึ้นไปในการเปิด



5. ระบบจะแสดงข้อมูลกิจกรรมที่เพิ่มข้อมูล

หน้ารายงาน/โครงการ > ลดความเหลื่อมล้ำ								
+ เพิ่มข้อมูลกิจกรรม								
พบทั้งหมด 1 กิจกรรม								
ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนด ปริมาณงาน	กำหนด กิจกรรม ย่อย	งบประมาณ ที่ได้รับ	แผนงานที่	
1	1.1 (กำลังดำเนินการ)	3 หน่วยงาน • สำนักงานสภรกร จังหวัดกระบี่ • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภออ่าวลึก ปลายพญา) • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกระบี่ เหนือคลอง เขาพนม)	01/10/2560 - 30/09/2561	0	0	5,000,000	1	
รวมงบประมาณทุกกิจกรรมในหน้า 1						5,000,000	บาท	

รูปที่ 78 แสดงหน้าจอข้อมูลกิจกรรม


3.1.3.2 การจัดการข้อมูลตัวชี้วัดของกิจกรรม




1. คลิกที่จำนวนตัวชี้วัดของกิจกรรมที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลตัวชี้วัดกิจกรรม

หน้ารายงาน/โครงการ > ลดความเหลื่อมล้ำ								
+ เพิ่มข้อมูลกิจกรรม								
พบทั้งหมด 1 กิจกรรม								
ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนด ปริมาณงาน	กำหนด กิจกรรม ย่อย	งบประมาณ ที่ได้รับ	แผนงานที่	
1	1.1 (กำลังดำเนินการ)	3 หน่วยงาน • สำนักงานสภรกร จังหวัดกระบี่ • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภออ่าวลึก ปลายพญา) • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกระบี่ เหนือคลอง เขาพนม)	01/10/2560 - 30/09/2561	0	1	5,000,000	1	
รวมงบประมาณทุกกิจกรรมในหน้า 1						5,000,000	บาท	

รูปที่ 79 แสดงหน้าจอข้อมูลกิจกรรม



2. กำหนดตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย (KPI Management) : ใส่ชื่อตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย, เลือกประเภทเป้าหมาย, ระบุเป้าหมาย, เลือกหน่วยนับ, ระบุน้ำหนัก (% ของกิจกรรม) ทั้งนี้สามารถเลือกรายการตัวชี้วัดที่เลือกไว้ได้ แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก** (การเพิ่มช่องเพื่อกรอกรายการตัวชี้วัด ให้คลิกปุ่ม )

กำหนดปริมาณงาน/ค่าเป้าหมาย	กำหนดรอบรายงานผล	กำหนดความสัมพันธ์	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	กำหนดค่าถามปลายเปิดเพิ่มเติม		
กำหนดปริมาณงาน/ค่าเป้าหมาย						
กิจกรรม : ลดความเลื่อมล้ำ						
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">รายการตัวชี้วัดที่สามารถเลือกได้ในงาน/โครงการ:โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจนเชิงปริมาณ</p> <p>  ทดสอบ >= 0.00 รายไตรมาส ค่าล่าสุด </p> </div>						
เพิ่มปริมาณงานของกิจกรรม : ลดความเลื่อมล้ำ						
ชื่อปริมาณงาน/ค่าเป้าหมาย	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ	น้ำหนัก (% ของกิจกรรม)	บังคับวางแผน	
<input type="text"/>	เชิงปริมาณ	>= 0.00	==เลือกหน่วย==	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>หมายเหตุ : 1. ค่าปริมาณงานที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100%</p> <p>2. น้ำหนักปริมาณงาน เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%</p>						
<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 2 </div>						
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">บันทึก</div>						

รูปที่ 80 แสดงหน้าจอกำหนดตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย ของกิจกรรม

*** หมายเหตุ:

1. ค่าน้ำหนักที่ใส่อยู่ในช่วง 0 - 100%
2. น้ำหนักตัวชี้วัด เมื่อรวมทุกตัวแล้วต้องได้เท่ากับ 100%
3. กำหนดรอบรายงานผล : แสดงชื่อตัวชี้วัด ให้คลิกเลือกรอบในการรายงาน และวิธีนับผลสะสมจาก List box แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

กำหนดปริมาณงาน/ค่าเป้าหมาย	กำหนดรอบรายงานผล	กำหนดความสัมพันธ์	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	กำหนดค่าถามปลายเปิดเพิ่มเติม
กำหนดรอบรายงานผลตัวชี้วัด				
กิจกรรม : ลดความเลื่อมล้ำ				
ชื่อตัวชี้วัด	ประเภทเป้าหมาย	รอบในการรายงาน	วิธีนับผลสะสม	
เหลื่อมล้ำ1.1 50 คน	เชิงปริมาณ	รายไตรมาส	ผลรวม	
ทดสอบ 0	เชิงปริมาณ	รายเดือน	ผลรวม	
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">บันทึก</div>				


รูปที่ 81 แสดงหน้าจอกำหนดรอบการรายงานผลของกิจกรรม



4. กำหนดความสัมพันธ์ : เลือกอยู่ภายใต้ตัวชี้วัดจาก List box (ถ้ามี) และเลือกรูปแบบการกรอก แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

กำหนดปริมาณงาน/ค่าเป้าหมาย	กำหนดรอบรายงานผล	กำหนดความสัมพันธ์	ค่าเป้าหมายหน่วยงาน	กำหนดคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม												
<p>กำหนดความสัมพันธ์ ของตัวชี้วัด (KPI Mapping)</p> <p>กิจกรรม : ลดความเหลื่อมล้ำ</p> <table border="1"> <tr> <td>ชื่อตัวชี้วัด</td> <td>เหลื่อมล้ำ1.1 50.00 คน</td> </tr> <tr> <td>อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด</td> <td>=====เลือก=====</td> </tr> <tr> <td>รูปแบบการกรอก</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>ชื่อตัวชี้วัด</td> <td>ทดสอบ 0.00</td> </tr> <tr> <td>อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด</td> <td>ระดับงาน/โครงการ: ทดสอบ 0.00</td> </tr> <tr> <td>รูปแบบการกรอก</td> <td></td> </tr> </table> <p>บันทึก</p>					ชื่อตัวชี้วัด	เหลื่อมล้ำ1.1 50.00 คน	อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด	=====เลือก=====	รูปแบบการกรอก		ชื่อตัวชี้วัด	ทดสอบ 0.00	อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด	ระดับงาน/โครงการ: ทดสอบ 0.00	รูปแบบการกรอก	
ชื่อตัวชี้วัด	เหลื่อมล้ำ1.1 50.00 คน															
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด	=====เลือก=====															
รูปแบบการกรอก																
ชื่อตัวชี้วัด	ทดสอบ 0.00															
อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด	ระดับงาน/โครงการ: ทดสอบ 0.00															
รูปแบบการกรอก																

รูปที่ 82 แสดงหน้าจอกำหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรม

5. กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน : ระบุยอดที่ได้รับของแต่ละตัวชี้วัด, คลิกปุ่ม  หากต้องการกำหนดว่าใช้ยอดเดียวกันกับทุกหน่วยงาน (กรณีที่มีมากกว่า 1 หน่วยงาน) แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

กำหนดปริมาณงาน/ค่าเป้าหมาย	กำหนดรอบรายงานผล	กำหนดความสัมพันธ์	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	ถาม	ลบ	เพิ่ม												
<p>กำหนดค่าเป้าหมาย ให้แต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p> <p>แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน</p> <p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :</p> <p>โครงการย่อย: ลดความเหลื่อมล้ำ</p> <p>1. โครงการย่อย : ลดความเหลื่อมล้ำ</p> <p>1.1. เหลื่อมล้ำ1.1 50.00 คน</p> <p>1.2. ทดสอบ 0.00</p>																		
<p>1. โครงการย่อย : ลดความเหลื่อมล้ำ</p> <p>1.1. เหลื่อมล้ำ1.1 50 คน</p> <p>วิธีนับผลสะสม : ผลรวม</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ยอดที่ได้รับ (คน)</th> <th>ใช้คำนวณ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ผลรวม</td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/> เลือกทั้งหมด</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>สำนักงานเลขานุการกรม</td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>บันทึก</p>							ลำดับ	หน่วยงาน	ยอดที่ได้รับ (คน)	ใช้คำนวณ	ผลรวม		0	<input type="checkbox"/> เลือกทั้งหมด	1)	สำนักงานเลขานุการกรม	0	<input type="checkbox"/>
ลำดับ	หน่วยงาน	ยอดที่ได้รับ (คน)	ใช้คำนวณ															
ผลรวม		0	<input type="checkbox"/> เลือกทั้งหมด															
1)	สำนักงานเลขานุการกรม	0	<input type="checkbox"/>															
<p>1.2. ทดสอบ 0</p> <p>วิธีนับผลสะสม : ผลรวม</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ยอดที่ได้รับ ()</th> <th>ใช้คำนวณ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ผลรวม</td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/> เลือกทั้งหมด</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>สำนักงานเลขานุการกรม</td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>บันทึก</p>							ลำดับ	หน่วยงาน	ยอดที่ได้รับ ()	ใช้คำนวณ	ผลรวม		0	<input type="checkbox"/> เลือกทั้งหมด	1)	สำนักงานเลขานุการกรม	0	<input type="checkbox"/>
ลำดับ	หน่วยงาน	ยอดที่ได้รับ ()	ใช้คำนวณ															
ผลรวม		0	<input type="checkbox"/> เลือกทั้งหมด															
1)	สำนักงานเลขานุการกรม	0	<input type="checkbox"/>															

รูปที่ 83 แสดงหน้าจอกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน



6. กำหนดคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม : ระบุคำถามที่ต้องการลงไป (ถ้ามี) แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

กำหนดปริมาณงาน/ค่าเป้าหมาย	กำหนดกรอบรายงานผล	กำหนดความสัมพันธ์	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	กำหนดคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม
กำหนดคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม				
กิจกรรม : ลดความเหลื่อมล้ำ				
คำถาม	บังคับตอบ	เรียงลำดับ		
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="บันทึก"/>				

รูปที่ 84 แสดงหน้าจอกำหนดคำถามปลายเปิดเพิ่มเติม

3.1.3.3 การเรียกดูข้อมูลของกิจกรรม

- คลิกที่ปุ่ม 🔍 ตามรายชื่อกิจกรรมที่ต้องการเรียกดูข้อมูล

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชี้วัด	กำหนดกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่	
1	โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน] (กำลังดำเนินการ)	20 หน่วยงาน • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก	01/10/2563 - 30/09/2564	1	1	0	2	<input type="button" value="🔍"/> รออนุมัติ

รูปที่ 85 แสดงหน้าจอหน้าแรกงาน/โครงการ





2. ระบบแสดงข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม สามารถดูข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน	อนุมัติโครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม				
ชื่อกิจกรรม	โครงการย่อยลดความเหลื่อมล้ำ 1			
วัตถุประสงค์				
สถานะการไม่งาน	กำลังดำเนินการ			
เจ้าของโครงการ:				
หมวดหมู่				
ระยะเวลา				
เริ่มต้น	01/10/2560			
สิ้นสุด	30/09/2561			
โครงการย่อย	มีงบประมาณ 2561			
โครงการย่อยอยู่ภายใต้	แผนงาน: แผนงานที่ฐานด้านการแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : งาน/โครงการ: โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน			
	ชื่อพนักงาน	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ
	เลื่อมล้ำ 1.1	เชิงปริมาณ	50.00	คน
	ทดสอบ	เชิงปริมาณ	0.00	
งบประมาณ				
	ประเภทงบ	งบประมาณ		
	งบบุคลากร	3,000,000.00 บาท		
	งบดำเนินงาน	1,000,000.00 บาท		
	งบลงทุน	0.00 บาท		
	งบเงินอุดหนุน	80,000.00 บาท		
	งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท		
	งบกลาง	200,000.00 บาท		
	งบประมาณทั้งหมด	4,280,000.00 บาท		
รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายไตรมาส				

รูปที่ 86 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

3.1.3.4 การแก้ไขข้อมูลกิจกรรม

1. คลิกที่ปุ่ม  แก้ไข ตามรายชื่อกิจกรรมที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชี้วัด	กำหนดกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่	
1	โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน] (กำลังดำเนินการ)	20 หน่วยงาน • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี • ศูนย์ถ่ายทอด	01/10/2563 - 30/09/2564	1	1	0	2	  รออนุมัติ

รูปที่ 87 แสดงหน้าจอหน้าแรกงาน/โครงการ



2. แก้ไขข้อมูลกิจกรรมในส่วนที่ต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

แก้ไขกิจกรรม

แผนงาน / หมวดกิจ / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย ที่คุณกำลังแก้ไข *

งาน/โครงการ:โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน

ชื่อกิจกรรม* ลดความเหลื่อมล้ำ

รูปปกแสดง

ประเภท โครงการย่อย

กิจกรรมลำดับที่ 1

สถานประกอบการไม่งาน 2561

ระยะเวลา

เริ่มต้น* 01/10/2560

สิ้นสุด* 30/09/2561

หมายเหตุ วันที่ของกิจกรรม ตามได้ งาน/โครงการ ต้องอยู่ภายในวันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

งบประมาณ

หมวดของ	งบตั้งต้น งาน/โครงการ	รวมทุกกิจกรรมอื่น ตามโครงการ/โครงการ เดิมกับ	งบประมาณ	สถานะใช้งาน
งบบุคลากร	3,000,000.00 บาท	0.00 บาท	3,000,000.00 บาท	ไม่งาน
งบดำเนินงาน	1,000,000.00 บาท	0.00 บาท	1,000,000.00 บาท	ไม่งาน
งบเงินอุดหนุน	80,000.00 บาท	0.00 บาท	80,000.00 บาท	ไม่งาน
งบกลาง	200,000.00 บาท	0.00 บาท	200,000.00 บาท	ไม่งาน
งบประมาณทั้งหมด	4,280,000.00 บาท	0.00 บาท	4,280,000.00 บาท	

รวมในการรายงานผลเบิกจ่าย : รายไตรมาส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรม

เลือก/ยกเลิก	หน่วยงาน	สิทธิ์/งาน
<input checked="" type="checkbox"/>	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> โอนเงิน <input type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	กองแผนงาน	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input type="checkbox"/> โอนเงิน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	<input type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณ <input type="checkbox"/> โอนเงิน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแผนงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	สำนักงานเลขาธิการกรม	<input checked="" type="checkbox"/> ผู้ดำเนินงาน

เอกสารรายงานเพิ่มเติม

เอกสาร

หมายเหตุ:

- รองรับไฟล์เฉพาะไฟล์ .txt; .html; .doc; .docx; .xls; .jpg; .gif; .png; .ppt; .pptx; .pdf; .xlsx เท่านั้น
- ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10,000 Kbytes
- สาขาไฟล์สนับสนุน docx; .xlsx; pptx งานเป็นต้องไปใช้โปรแกรม Office 2007 ขึ้นไปในการเปิด

แก้ไขสิทธิ์ของคนในหน่วยงานตามนี้

รูปที่ 88 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลกิจกรรม

3.1.3.5 การยกเลิกข้อมูลการวางแผน-รายงานผลกิจกรรม

1. คลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อกิจกรรมที่ต้องการ

หน้ารายงาน/โครงการ


เพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ

พบทั้งหมด 4 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชี้วัด	กำหนดกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่	
1	โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน] (กำลังดำเนินการ)	20 หน่วยงาน • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี • ศูนย์ถ่ายทอด	01/10/2563 - 30/09/2564	1	1	0	2	รออนุมัติ


รูปที่ 89 แสดงหน้าจอข้อมูลกิจกรรม


2. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการยกเลิกการวางแผน – รายงานผล



รูปที่ 90 แสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกการวางแผน-รายงานผลของกิจกรรม


3.1.3.5 การลบข้อมูลกิจกรรม

1. คลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อกิจกรรมที่ต้องการลบ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชี้วัด	กำหนดกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่	
1	โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน] (กำลังดำเนินการ)	20 หน่วยงาน • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี • ศูนย์ถ่ายทอด	01/10/2563 - 30/09/2564	1	1	0	2	 รออนุมัติ

รูปที่ 91 แสดงหน้าจอข้อมูลกิจกรรม

4. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบข้อมูลกิจกรรม




รูปที่ 92 แสดงหน้าจอยืนยันการลบข้อมูลกิจกรรม



3.2 อนุมัติงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.2.1 การเรียกดูข้อมูลของโครงการ

1. การเรียกดูข้อมูลของงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้คลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่องาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการ จากหน้าแรกรงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน้าแรกรงาน/โครงการ							
+ เพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ							
พบทั้งหมด 4 งาน/โครงการ							
ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชี้วัด	กำหนดกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่
1	โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน] (กำลังดำเนินการ)	20 หน่วยงาน • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี • ศูนย์ถ่ายทอด	01/10/2563 - 30/09/2564	1	1	0	2

รูปที่ 93 แสดงหน้าแรกรงาน/โครงการ/กิจกรรม


2. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เรียกดู สามารถดูข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, และอนุมัติโครงการ

ข้อมูลทั่วไป	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน	อนุมัติโครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม				
ชื่อกิจกรรม	โครงการขอมลความเลื่อมล้ำ 1			
วัตถุประสงค์				
สถานะการใช้งาน	กำลังดำเนินการ			
เจ้าของโครงการ:				
หมายเหตุ				
ระยะเวลา				
เริ่มต้น	01/10/2560			
สิ้นสุด	30/09/2561			
โครงการย่อย มีงบประมาณ 2561				
โครงการย่อยมีผู้ดูแล	หมายเหตุ: แผนงานที่ฐานด้านภาคแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : งาน/โครงการ: โครงการลดความเลื่อมล้ำจากความยากจน			
ชื่อพนักงานงาน	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ	
เหลือล้ง1.1	เชิงปริมาณ	50.00	คน	
ทดสอบ	เชิงปริมาณ	0.00		
ข้อมูลกิจกรรมย่อย ภายใต้กิจกรรม				
ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ระหว่างวันที่	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ
1.	เหลือล้ง1.2	01/10/2560 - 30/09/2561	2	4,280,000
งบประมาณ				
ประเภทงบ	งบประมาณ			
งบบุคลากร	3,000,000.00 บาท			
งบดำเนินงาน	1,000,000.00 บาท			
งบลงทุน	0.00 บาท			
งบเงินอุดหนุน	80,000.00 บาท			
งบรายรายอื่น	0.00 บาท			
งบกลาง	200,000.00 บาท			
งบประเภททั้งหมด	4,280,000.00 บาท			
รูปแบบใบการางแผนใช้จ่าย : รายไตรมาส				

รูปที่ 94 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของงาน/โครงการ/กิจกรรม



3.2.2 การอนุมัติโครงการ

1. การอนุมัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้คลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่องาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการ จาก หน้าแรกงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน้าแรกงาน/โครงการ							
+ เพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ พบทั้งหมด 4 งาน/โครงการ <input type="text"/>							
ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชี้วัด	กำหนดกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่
1	โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน] (กำลังดำเนินการ)	20 หน่วยงาน • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี • ศูนย์ถ่ายทอด	01/10/2563 - 30/09/2564	1	1	0	2

รูปที่ 95 แสดงหน้าแรกงาน/โครงการ/กิจกรรม


2. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เรียกดู ให้คลิกที่แท็บ **อนุมัติโครงการ**
3. จากนั้นคลิกปุ่ม **อนุมัติ** ระบบจะทำการอนุมัติข้อมูลโครงการทันที

ข้อมูลทั่วไป	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน	อนุมัติโครงการ
อนุมัติโครงการ				
ชื่องาน/โครงการ	โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน			
อนุมัติ				

รูปที่ 96 แสดงหน้าจออนุมัติโครงการ





3.3 การจัดสรรงบประมาณของงาน/โครงการ ให้กับหน่วยงาน

1. ให้คลิกปุ่ม  ตามชื่องาน/โครงการที่ต้องการ

หน้าแรกงาน/โครงการ

+ เพิ่มข้อมูลงาน/โครงการ พบทั้งหมด 4 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	กำหนดตัวชี้วัด	กำหนดกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	แผนงานที่	
1	โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม [นอกแผน] (กำลังดำเนินการ)	20 หน่วยงาน • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี • ศูนย์ถ่ายทอด	01/10/2563 - 30/09/2564	1	1	0	2	  1 รออนุมัติ

รูปที่ 97 แสดงหน้าจอหน้าแรกงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. ระบบแสดงหน้าจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน สามารถเลือกจัดสรรระดับงาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย
ตั้งรูป ระบุจำนวนงบประมาณที่ต้องการจัดสรรในแต่ละงบให้กับหน่วยงาน
3. คลิกปุ่ม **บันทึก**

จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน โครงการลดความเหลื่อมล้ำจากความยากจน

เรียงหน่วยงาน :

กรอบงบประมาณของโครงการ		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบกลาง	ทั้งหมด
		<input type="text" value="3,000,000.00"/>	<input type="text" value="1,000,000.00"/>	<input type="text" value="80,000.00"/>	<input type="text" value="200,000.00"/>	<input type="text" value="4,280,000.00"/>
รวมยอดที่จัดสรร		<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
คงเหลือ		<input type="text" value="3,000,000.00"/>	<input type="text" value="1,000,000.00"/>	<input type="text" value="80,000.00"/>	<input type="text" value="200,000.00"/>	<input type="text" value="4,280,000.00"/>
หน่วยงาน	กลุ่ม/เขต	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบกลาง	งบประมาณที่ได้
สำนักงานเลขาธิการกรม	-	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>

ทางเลือกจัดสรรงบประมาณ ในระดับงาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย :

3

รูปที่ 98 แสดงหน้าจอจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน



บทที่ 4 บริหารงานโครงการ

การบริหารงานโครงการ สำหรับผู้ดูแลระบบย่อย (สหกรณ์จังหวัด) สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงานโครงการ การเรียกดูข้อมูลโครงการ การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และการเรียกดูข้อมูลของกิจกรรมย่อย

4.1 วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

4.1.1 การวางแผนการดำเนินงานโครงการ

1. คลิกเมนู บริหารงานโครงการ >>> วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีงบประมาณ : 2565
 สวัสดิ์ : (ผู้ดูแลระบบย่อย) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตร...
 หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม **บริหารงานโครงการ** รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง

วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน

ทั้งหมด 0 งาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	รหัส	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
ไม่พบรายการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ					

รูปที่ 99 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา

วางแผนงาน/โครงการ

พบทั้งหมด 15 งาน/โครงการ


ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	78 หน่วยงาน • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	9	246,466,800	242,656,125	2







รูปที่ 100 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

วางแผนงาน/โครงการ

พบทั้งหมด 2 งาน/โครงการ 

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่	
1	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	79 หน่วยงาน • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	7	3,715,700	543,000	5	 
2	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง]	77 หน่วยงาน • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	5	0	0	5	 
รวมทุกงาน/โครงการในหน้า 1					3,715,700	543,000	บาท	

หน้าที่ [1] แสดงทั้งหมด

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะโครงการหรือกิจกรรม ที่อนุมัติแล้วเท่านั้น

รูปที่ 101 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการ



4. ระบบแสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานดังรูป

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
 ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์
 กิจกรรมรอง: พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

โดยหน่วยงาน :

หน่วยงานที่ทำการวางแผน : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี

ตัวชี้วัดงาน
 แผนการดำเนินงาน/โครงการ : พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้เข้ารับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมความรู้ 900 คน ได้รับค่าเป้าหมาย = 45 คน

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	สะสม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้เข้ารับการพัฒนาระบบการเรียนรู้มีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการฝึกอบรม 100.00 ร้อยละ ได้รับค่าเป้าหมาย = 100.00 ร้อยละ

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	สะสม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	8.33

กิจกรรมงาน

1. แผนการดำเนินงานกิจกรรม : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา"

1.1. จัดฝึกอบรม/พัฒนาระบบการเรียนรู้ 20 รุ่น ได้รับค่าเป้าหมาย = 1 รุ่น

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	สะสม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1

1.2. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม "เพศชาย" 450 คน ได้รับค่าเป้าหมาย = 0 คน

รูปที่ 102 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน



5. กรอกข้อมูลการวางแผนการดำเนินงานลงไป เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

หน่วยงานที่ทำการวางแผน : สำนักบริหารส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. แผนการดำเนินงานงาน/โครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

1.1. พื้นที่แปลงใหญ่ที่ดำเนินการในชุมชนเกษตร 2,000.00 แปลง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2. แผนการดำเนินงานกิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานแปลงใหญ่แบบบูรณาการตามเป้าหมายกลุ่มส่งเสริมการเกษตร

2.2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิต การจำหน่าย และการบริหารจัดการร่วมกับใกล้เคียง... 0 ราย ได้รับค่าเป้าหมาย = 0 ราย

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	578.00	610.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00

2.3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิต กระจายผลผลิต และขยายผลผลิตของวิสาหกิจ... 0.00 ราย/แปลง/ปี/ปีละ ๕.00 ราย/แปลง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	578.00	610.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00

2.6. ส่งเสริมการรณรงค์การลดค่า/แยกค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงเครือข่าย โดยการจัดทำ... 0.00 แปลง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	8.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

2.7. แปลงใหญ่ที่มีการตลาดสินค้าเกษตรมูลค่า 0.00 แปลง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2.8. แปลงใหญ่ที่มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU สินค้าเกษตรมูลค่า [แปลงใหญ่/กลุ่มเกษตร] 0.00 แปลง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.12. ผลผลิตแปลงใหญ่ที่จำหน่ายได้จริง [แปลงใหญ่/กลุ่มเกษตร] 0.00 ก.ก. ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 ก.ก.

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.13. ผลผลิตแปลงใหญ่ที่จำหน่ายได้จริง [แปลงใหญ่/ไร่] 0.00 ไร่ ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 ไร่

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.14. ผลผลิตแปลงใหญ่ที่จำหน่ายได้จริง [แปลงไร่/ไร่] 0.00 ไร่ ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 ไร่

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.15. ผลผลิตแปลงใหญ่ที่จำหน่ายได้จริง [แปลงไร่/ไร่] 0.00 ไร่ ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 ไร่

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. แผนการดำเนินงานกิจกรรม : สนับสนุนการยกระดับคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพในแปลงใหญ่

3.1. เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในแปลงใหญ่ [เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลง] 0 แห่ง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0 แห่ง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00

3.2. เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในแปลงใหญ่ [เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมแปลง] 0 แห่ง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0 แห่ง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

3.3. ผลการรวบรวมผลผลิตในแปลงใหญ่ที่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรขึ้นชื่อ 0.00 ไร่ ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 ไร่

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.4. ผลการรวบรวมผลผลิตในแปลงใหญ่ที่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรขึ้นชื่อ 0 ราย ได้รับค่าเป้าหมาย = 0 ราย

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.6. เป็นแหล่งให้บริการเชิงวิชาการเกษตรตามสมาชิกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ... 0 ราย ได้รับค่าเป้าหมาย = 0 ราย

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00

3.7. เป็นแหล่งให้บริการเชิงวิชาการเกษตรตามสมาชิกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ... 0.00 แปลง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00

3.8. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยโครงการ... 0 แปลง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0 แปลง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.9. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยโครงการ... 0.00 แปลง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.10. ส่งเสริม หลักสูตรเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.256... 0 แห่ง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0 แห่ง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

3.11. ส่งเสริม หลักสูตรเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.256... 0.00 แปลง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0.00 แปลง

ด.ช.	พ.ช.	ร.ช.	น.ช.	ค.พ.	อ.ช.	น.น.	พ.ช.	อ.น.	ค.ช.	ค.น.	จ.น.	จ.ช.
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

บันทึก

5

โครงการคุณ... โครงการของหน่วยงาน...

รูปที่ 103 แสดงหน้าจอวางแผนการดำเนินงานโครงการ



4.1.2 การเรียกดูข้อมูลของโครงการ

1. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ชื่อของโครงการเพื่อดูรายละเอียด

วางแผนงาน/โครงการ

พบทั้งหมด 13 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	61 หน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2562 - 30/09/2563	4	2,943,200	2,735,900	5	
2	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	78 หน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2562 - 30/09/2563	2	1,957,800	1,957,800	3	

รูปที่ 104 แสดงหน้าจอหน้าวางแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม



3. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของโครงการขึ้นมาดังรูป ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอื่นๆ ได้ เช่น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูลจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย, ปิดงาน/โครงการ

ข้อมูลทั่วไป	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน	อนุมัติโครงการ	สถานะการวางแผน	ผลการดำเนินงาน	สถานะแผนเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ปิดงาน/โครงการ
รายละเอียดของงาน/โครงการ									
ชื่องาน/โครงการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมรวมกลุ่มประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ								
สถานะการใช้งาน	กำลังดำเนินการ								
เจ้าของโครงการ:									
หมายเหตุ									
ระยะเวลา									
เริ่มต้น	01/10/2562								
สิ้นสุด	30/09/2563								
โครงการ ปีงบประมาณ 2563									
โครงการนี้ผูกภายใต้	แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล								
ชื่อตัวชี้วัด	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ						
สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	เชิงปริมาณ	0.00	ราย						
บุคลากรรวมทั้งระหว่างหน่วยงาน และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินฯ	เชิงปริมาณ	166.00	พื้นที่						
สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	เชิงปริมาณ	22.00	พื้นที่						
ข้อมูลกิจกรรม ภายใต้งาน/โครงการ									
ลำดับที่	กิจกรรม	ระหว่างวันที่	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ					
1.	บูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล	01/10/2562 30/09/2563	6	1,923,100					
2.	เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นำข้อมูลจากแบบสรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	01/10/2562 30/09/2563	7	0					
3.	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	01/10/2562 30/09/2563	2	972,000					
4.	การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกที่ได้รับการอบรมสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่	01/10/2562 30/09/2563	4	0					
งบประมาณ									
ประเภทงบ	งบประมาณ								
งบบุคลากร	0.00 บาท								
งบดำเนินงาน	2,943,200.00 บาท								
งบลงทุน	0.00 บาท								
งบเงินอุดหนุน	0.00 บาท								
งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท								
งบกลาง	0.00 บาท								
งบประมาณทั้งหมด	2,943,200.00 บาท								
รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน									

รูปที่ 105 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของงาน/โครงการ



4.1.3 การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

1. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

วางแผนงาน/โครงการ

พบทั้งหมด 2 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่	
1	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	79 หน่วยงาน • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	7	3,715,700	543,000	5	
2	โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง]	77 หน่วยงาน • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	5	0	0	5	
รวมทุกงาน/โครงการในหน้า 1					3,715,700	543,000	บาท	

หน้าที่ [1] แสดงทั้งหมด

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะโครงการหรือกิจกรรม ที่อนุมัติแล้วเท่านั้น

รูปที่ 106 แสดงหน้าจอหน้าวางแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

3. ระบบแสดงหน้าจอเลือกวางแผนงบประมาณดังรูป คลิกปุ่ม วางแผน ตามหมวดงบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว

วางแผนงาน/โครงการ:โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เลือกงบประมาณที่ต้องการวางแผนการใช้จ่าย

โดยหน่วยงาน :

ลำดับที่	ชื่องบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว	สถานะ	งบประมาณที่วางแผนแล้ว	เลือก
1	งบดำเนินงาน	207,900.00	207,900.00	วางแผนแล้ว	207,900.00	<input type="button" value="วางแผน"/>
	รวม	207,900.00	207,900.00	บาท		

รูปที่ 107 แสดงหน้าจอวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ



4. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการรายเดือนดังรูป กรอกข้อมูลการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณลงไป เมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม **บันทึก**

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งาน/โครงการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2560 - 30/09/2561
หน่วยงานที่ทำการวางแผน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
งบดำเนินงานที่ได้รับ = 207,900.00 บาท
รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	196,700.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	207,900.00

บันทึก

รูปที่ 108 แสดงหน้าจอวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการรายเดือน

5. เมื่อบันทึกการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ระบบจะแสดงสถานะว่า วางแผนแล้ว สามารถดูข้อมูลการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณได้โดยคลิกปุ่ม

วางแผนงาน/โครงการ:โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เลือกงบประมาณที่ต้องการวางแผนการใช้จ่าย

โดยหน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อบุคลากร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว	สถานะ	งบประมาณที่วางแผนแล้ว	เลือก
1	งบดำเนินงาน	207,900.00	207,900.00	วางแผนแล้ว	207,900.00	วางแผน
	รวม	207,900.00	207,900.00	บาท		

โครงการที่ดูแล โครงการของหน่วยงาน

รูปที่ 109 แสดงหน้าจอข้อมูลการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ

6. ระบบจะแสดงข้อมูลการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้บันทึกขึ้นมา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งาน/โครงการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2560 - 30/09/2561
หน่วยงานที่ทำการวางแผน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
งบดำเนินงานที่ได้รับ = 207,900.00 บาท
รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน

ปี 2561

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	196,700.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	207,900.00

รูปที่ 110 แสดงหน้าจอข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

7. ในส่วนนี้สามารถบันทึกข้อมูลการโอนค่างบประมาณได้ โดยคลิกปุ่ม

วางแผนงาน/โครงการ:โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เลือกงบประมาณที่ต้องการวางแผนการใช้จ่าย


โดยหน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อบุคลากร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว	สถานะ	งบประมาณที่วางแผนแล้ว	เลือก
1	งบดำเนินงาน	207,900.00	207,900.00	วางแผนแล้ว	207,900.00	วางแผน
	รวม	207,900.00	207,900.00	บาท		

โครงการที่ดูแล โครงการของหน่วยงาน

รูปที่ 111 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการโอนค่างบประมาณ



8. กรอกข้อมูลการโอนคืบลงไป แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก** จากนั้นรอผลการอนุมัติ กรณีที่ยังไม่ได้อนุมัติ สามารถ
ลบข้อมูลการโอนคืบงบประมาณออกได้ โดยคลิกปุ่ม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : งาน/โครงการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2560 - 30/09/2561
หน่วยงานที่ทำการโอนคืบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
งบดำเนินงาน ที่ได้รับ = **207,900.00** บาท

จำนวนเงินที่ได้รับ:	207,900.00 บาท
จำนวนเงินที่ต้องการโอนคืบ:	<input type="text"/> บาท
รายละเอียด:	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>

วันที่ขอโอนคืบ	ผู้ทำรายการโอนคืบ	รายละเอียด	จำนวนเงินที่โอนคืบ	สถานะ	จัดการ
ไม่มีข้อมูล					

รูปที่ 112 แสดงหน้าจอโอนคืบงบประมาณโครงการ



4.1.4 การเรียกดูข้อมูลของกิจกรรมย่อย

1. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่จำนวนกิจกรรมของโครงการ

วางแผนงาน/โครงการ								
ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	61 หน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2562 - 30/09/2563	4	3,200	2,735,900	5	

รูปที่ 113 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายชื่อกิจกรรม คลิกที่ชื่อของกิจกรรมเพื่อเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ

วางแผนงาน/โครงการ > โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่	
1	บูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล	61 หน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2562 - 30/09/2563	-	1,923,100	0	5	
2	เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นำข้อมูลจากแบบสรปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คตช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	61 หน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2562 - 30/09/2563	-	0	0	5	

รูปที่ 114 แสดงหน้าจอรายชื่อกิจกรรม



4. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอื่นๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูลจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย

ข้อมูลทั่วไป	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน	อนุมัติโครงการ	สถานะการวางแผน	ผลการดำเนินงาน	สถานะแผนเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย
รายละเอียดของกิจกรรม								
ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมบูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดตั้งทำกินใหม่ชนบทในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล							
วัตถุประสงค์								
สถานะการใช้งาน	กำลังดำเนินการ							
เจ้าของโครงการ								
หมายเหตุ								
ระยะเวลา								
เริ่มต้น	01/10/2562							
สิ้นสุด	30/09/2563							
กิจกรรม มีงบประมาณ 2563								
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้	<p>แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :</p> <p>ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p> <p>กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดตั้งทำกินใหม่ชนบทนโยบายรัฐบาล</p> <p>งาน/โครงการ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p>							
	ชื่อปริมาณงาน	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ				
	จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด	เชิงปริมาณ	183.00	ครั้ง				
	การจัดประชุมครั้งที่ 1 กำหนดเป้าหมาย/แผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน	เชิงปริมาณ	1,830.00	ราย				
	การจัดประชุมครั้งที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงาน	เชิงปริมาณ	1,830.00	ราย				
	การจัดประชุมครั้งที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/กำหนดแผนระยะต่อไป	เชิงปริมาณ	1,830.00	ราย				
	แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการรวมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ ดชช. จำนวนพื้นที่ ดชช.	เชิงปริมาณ	166.00	พื้นที่				
	แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการรวมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ ดชช. จำนวนครั้งที่ปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ	1,660.00	ครั้ง				
งบประมาณ								
	ประเภทงบ	งบประมาณ						
	งบบุคลากร	0.00 บาท						
	งบดำเนินงาน	1,923,100.00 บาท						
	งบลงทุน	0.00 บาท						
	งบเงินอุดหนุน	0.00 บาท						
	งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท						
	งบกลาง	0.00 บาท						
	งบประมาณทั้งหมด	1,923,100.00 บาท						
รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน								



รูปที่ 115 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม



4.2 ตั้งค่าการแจ้งเตือน – กำหนดส่งรายงาน

1. คลิกเมนู บริหารงานโครงการ >>> ตั้งค่าการแจ้งเตือน – กำหนดส่งรายงาน ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปัจจุบัน : 2565
 สวัสดิ์ : (ผู้ดูแลระบบย่อย) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร...
 หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม **บริหารงานโครงการ** รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง

วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน

โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	หน่วยงานของท่านที่ได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
ไม่พบรายการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ				

รูปที่ 116 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจอตั้งค่าการแจ้งเตือน – กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ ดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา

ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ

พบทั้งหมด 3 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	แผนงานที่
1	พัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	20 หน่วยงาน •ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี •ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี •ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี •ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก •ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	2	2
2	พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป	20 หน่วยงาน •ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี •ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี •ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี •ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก •ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	1	2
3	โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่คนสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564	29 หน่วยงาน •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบุรี •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น •สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ดูทั้งหมด	01/10/2563 - 30/09/2564	2	1

หน้าที่ [1] แสดงทั้งหมด

หมายเหตุ : 1. แสดงเฉพาะโครงการหรือกิจกรรม ที่อนุมัติแล้วเท่านั้น
 2. สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร หรือ เจ้าของโครงการเท่านั้น

รูปที่ 117 แสดงหน้าจอตั้งค่าการแจ้งเตือน – กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ/ กิจกรรม



4.2.1 การจำกัดเวลาวางแผนงาน

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม

ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ

พบทั้งหมด 1 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	แผนงานที่	
2.	test ระบบ	3 หน่วยงาน •สำนักงานสทศรจังหวดกาญจนบุรี •สำนักงานสทศรจังหวดจันทบุรี •สำนักงานสทศรจังหวดขอนแก่น	01/10/2560 - 30/09/2561	3	6	1

รูปที่ 118 แสดงหน้าจอตั้งค่าการแจ้งเตือน - กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ/ กิจกรรม

2. จะปรากฏหน้าจอจำกัดเวลาวางแผนงาน/วางแผนเบิกจ่ายของหน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่มปฏิทิน เพื่อเลือกวันที่ ที่ต้องการกำหนดให้หน่วยงานเข้ามาวางแผน แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

จำกัดเวลาวางแผนงาน/วางแผนเบิกจ่าย ของหน่วยงาน

โครงการtest ระบบ

วางแผนได้ ภายในวันที่

ลำดับ	หน่วยงาน	กำหนดวันที่
1	สำนักงานสทศรจังหวดกาญจนบุรี	<input type="text"/>
2	สำนักงานสทศรจังหวดจันทบุรี	<input type="text"/>
3	สำนักงานสทศรจังหวดขอนแก่น	<input type="text"/>


หมายเหตุ : ระบบจะทำการบันทึกด้วยวันที่เดียวกัน ทุกตัวชี้วัด / งาน / กิจกรรม ภายใต้โครงการนี้

2

รูปที่ 119 แสดงหน้าจอจำกัดเวลาวางแผนงาน/วางแผนเบิกจ่าย ของหน่วยงาน




4.2.2 การกำหนดวันส่งรายงานตามตัวชี้วัด

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 


ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ

พบทั้งหมด 1 งาน/โครงการ test

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	แผนงานที่	
2.	test ระบบ	3 หน่วยงาน •สำนักงานสภรตจังหวัดกาญจนบุรี •สำนักงานสภรตจังหวัดจันทบุรี •สำนักงานสภรตจังหวัดขอนแก่น	01/10/2560 - 30/09/2561	3	6	 1

รูปที่ 120 แสดงหน้าจอตั้งค่าการแจ้งเตือน – กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ

2. จะปรากฏหน้าจอกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า จากนั้นกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

 กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า


โครงการtest ระบบ

ตัวชี้วัด/งาน/กิจกรรม รายเดือน

รายงานผลภายใน วันที่ 28 ของเดือน ▼ นี้ ▼

ตัวชี้วัด/งาน/กิจกรรม รายไตรมาส

รายงานผลภายใน สิ้นไตรมาสปัจจุบัน ▼

 บันทึก 2

รูปที่ 121 แสดงหน้าจอกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า



4.2.3 การขยายเวลารายงานผล

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม

ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ

ทั้งหมด 1 งาน/โครงการ test

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	แผนงานที่	
2.	test ระบบ	3 หน่วยงาน *สำนักงานสภรจังหวัดกาญจนบุรี *สำนักงานสภรจังหวัดจันทบุรี *สำนักงานสภรจังหวัดขอนแก่น	01/10/2560 30/09/2561	3	6	1

รูปที่ 122 แสดงหน้าจอตั้งค่าการแจ้งเตือน - กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ

2. จะปรากฏหน้าจอขยายเวลารายงานผลของหน่วยงาน เลือกเดือนที่ต้องการโดยคลิกปุ่ม check box และระบุวันที่ แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

ขยายเวลารายงานผล ของหน่วยงาน

โครงการtest ระบบ

ลำดับ	หน่วยงาน	เดือน	กำหนดวันที่
1	สำนักงานสภรจังหวัดกาญจนบุรี	<input type="checkbox"/> ตุลาคม <input type="checkbox"/> พฤศจิกายน <input type="checkbox"/> ธันวาคม <input type="checkbox"/> มกราคม <input type="checkbox"/> กุมภาพันธ์ <input type="checkbox"/> มีนาคม <input type="checkbox"/> เมษายน <input type="checkbox"/> พฤษภาคม <input type="checkbox"/> มิถุนายน <input type="checkbox"/> กรกฎาคม <input type="checkbox"/> สิงหาคม <input type="checkbox"/> กันยายน	<input type="text"/> 12
2	สำนักงานสภรจังหวัดจันทบุรี	<input type="checkbox"/> ตุลาคม <input type="checkbox"/> พฤศจิกายน <input type="checkbox"/> ธันวาคม <input type="checkbox"/> มกราคม <input type="checkbox"/> กุมภาพันธ์ <input type="checkbox"/> มีนาคม <input type="checkbox"/> เมษายน <input type="checkbox"/> พฤษภาคม <input type="checkbox"/> มิถุนายน <input type="checkbox"/> กรกฎาคม <input type="checkbox"/> สิงหาคม <input type="checkbox"/> กันยายน	<input type="text"/> 12
3	สำนักงานสภรจังหวัดขอนแก่น	<input type="checkbox"/> ตุลาคม <input type="checkbox"/> พฤศจิกายน <input type="checkbox"/> ธันวาคม <input type="checkbox"/> มกราคม <input type="checkbox"/> กุมภาพันธ์ <input type="checkbox"/> มีนาคม <input type="checkbox"/> เมษายน <input type="checkbox"/> พฤษภาคม <input type="checkbox"/> มิถุนายน <input type="checkbox"/> กรกฎาคม <input type="checkbox"/> สิงหาคม <input type="checkbox"/> กันยายน	<input type="text"/> 12

หมายเหตุ : ระบบจะส่งแจ้งเตือนทุกวันเดียวกัน ทุกตัวชี้วัด / งาน / กิจกรรม ภายใต้โครงการนี้

2

รูปที่ 123 แสดงหน้าจอขยายเวลารายงานผล ของหน่วยงาน




4.2.4 การกำหนดส่งรายงานเบิกจ่ายงบประมาณ

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม


ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ

พบทั้งหมด 1 งาน/โครงการ test

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	แผนงานที่	
2.	test ระบบ	3 หน่วยงาน •สำนักงานสภรตจังหวัดกาญจนบุรี •สำนักงานสภรตจังหวัดจันทบุรี •สำนักงานสภรตจังหวัดขอนแก่น	01/10/2560 - 30/09/2561	3	6	 1


รูปที่ 124 แสดงหน้าจอตั้งค่าการแจ้งเตือน - กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ/ กิจกรรม

2. จะปรากฏหน้าจอกำหนดส่งรายงานเบิกจ่ายงบประมาณ จากนั้นกำหนดการส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณลงไป แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

 กำหนดส่งรายงานเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการtest ระบบ


รายงานผลภายใน วันที่ 08 ของเดือนถัดไป ▼

บันทึก  2

รูปที่ 125 แสดงหน้าจอกำหนดส่งรายงานเบิกจ่ายงบประมาณ




4.2.5 ตั้งค่าการแจ้งเตือน

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 

ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ

พบทั้งหมด 1 งาน/โครงการ test

ลำดับที่	งาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	แผนงานที่	
2.	test ระบบ	3 หน่วยงาน •สำนักงานสภรตจังหวัดกาญจนบุรี •สำนักงานสภรตจังหวัดจันทบุรี •สำนักงานสภรตจังหวัดขอนแก่น	01/10/2560 - 30/09/2561	3	6	

รูปที่ 126 แสดงหน้าจอตั้งค่าการแจ้งเตือน - กำหนดส่งรายงาน งาน/โครงการ/ กิจกรรม

2. จากนั้นตั้งค่าการแจ้งเตือน งาน/โครงการ/ กิจกรรม ในแต่ละเรื่อง : ตัวชี้วัดต่ำกว่าค่าที่วางแผนไว้ หลังจากวันที่เท่าไร, ระบุ % ความคืบหน้าของโครงการ ต่ำกว่า % หลังจากวันที่เท่าไร, เริ่มเดือนการส่งรายงานความก้าวหน้า ก่อนถึงกำหนดส่งรายงานกี่วัน เมื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม **บันทึก**

ตั้งค่าการแจ้งเตือน งาน/โครงการtest ระบบ

ด้านงาน

เปิด/ปิด เรื่องที่ทำการแจ้งเตือน

ตัวชี้วัดต่ำกว่าค่าที่วางแผนไว้ หลังจากวันที่ 12 ❌

% ความคืบหน้าของโครงการ ต่ำกว่า 0.00 % หลังจากวันที่ 12 ❌

เริ่มเดือนการส่งรายงานความก้าวหน้า ก่อนถึงกำหนดส่งรายงาน 10 วัน

ด้านเงิน

เปิด/ปิด เรื่องที่ทำการแจ้งเตือน

เริ่มเดือนการส่งรายงานความก้าวหน้า ก่อนถึงกำหนดส่งรายงาน วัน

บันทึก

รูปที่ 127 แสดงหน้าจอตั้งค่าการแจ้งเตือน งาน/โครงการ/ กิจกรรม



บทที่ 5 รายงานความก้าวหน้า

5.1 รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.1.1 การบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง งาน/โครงการ/กิจกรรม

- คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปัจจุบัน : 2565
สวิตช์ : (ผู้ดูแลระบบย่อย) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตร...
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ **รายงานความก้าวหน้า** รายงาน (1) รายงาน (2)

ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน

พบทั้งหมด 0 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	แผนงานที่
ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : 1. แสดงเฉพาะโครงการหรือกิจกรรม ที่อนุมัติแล้วเท่านั้น
2. สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร หรือ เจ้าของโครงการเท่านั้น

รูปที่ 128 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

5.1.1.1 การเรียกดูปัจจัยเสี่ยง

- ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
- ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม รายชื่อของโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี	
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5

รูปที่ 129 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ



3. ระบบจะแสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงดังรูป

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า
<p>ปัจจัยเสี่ยง โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]</p>	
<p>ปัจจัยที่ 1</p> <p style="text-align: center;">เรื่อง : ทดสอบ ความร้ายแรง : กลาง วงรอบในการรายงาน : รายไตรมาส สถานะปัจจุบัน : ปิด - ไม่มีความเสี่ยงแล้ว</p>	

รูปที่ 130 แสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงงาน/ โครงการ

5.1.1.2 การรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง

- ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
- ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม รายชื่อของโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ							
กระดานข้อความส่วนกลาง		พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ <input type="text"/>					
งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี	
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5


รูปที่ 131 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ



3. ระบบจะแสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงดังรูปคลิกที่แท็บ รายงานความคืบหน้า

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า
<p>ปัจจัยเสี่ยง โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]</p> <p>ปัจจัยที่ 1</p> <p>เรื่อง : ทดสอบ ความร้ายแรง : กลาง วงรอบในการรายงาน : รายไตรมาส สถานะปัจจุบัน : ปิด - ไม่มีความเสี่ยงแล้ว</p>	

รูปที่ 132 แสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงงาน/ โครงการ

4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยงดังรูป คลิกที่ปุ่ม  เพื่อรายงานปัจจัยเสี่ยง รายเดือน หรือรายไตรมาส

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า																																				
<p>รายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]</p> <p>วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 30/09/2564</p>																																					
<p>ปัจจัยเสี่ยง รายเดือน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เดือน / ปี</th> <th>รายงานผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ต.ค. 63</td><td></td></tr> <tr><td>พ.ย. 63</td><td></td></tr> <tr><td>ธ.ค. 63</td><td></td></tr> <tr><td>ม.ค. 64</td><td></td></tr> <tr><td>ก.พ. 64</td><td></td></tr> <tr><td>มี.ค. 64</td><td></td></tr> <tr><td>เม.ย. 64</td><td></td></tr> <tr><td>พ.ค. 64</td><td></td></tr> <tr><td>มิ.ย. 64</td><td></td></tr> <tr><td>ก.ค. 64</td><td></td></tr> <tr><td>ส.ค. 64</td><td></td></tr> <tr><td>ก.ย. 64</td><td></td></tr> </tbody> </table>	เดือน / ปี	รายงานผล	ต.ค. 63		พ.ย. 63		ธ.ค. 63		ม.ค. 64		ก.พ. 64		มี.ค. 64		เม.ย. 64		พ.ค. 64		มิ.ย. 64		ก.ค. 64		ส.ค. 64		ก.ย. 64		<p>ปัจจัยเสี่ยง รายไตรมาส</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ไตรมาสที่</th> <th>รายงานผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ไตรมาสที่	รายงานผล	1		2		3		4	
เดือน / ปี	รายงานผล																																				
ต.ค. 63																																					
พ.ย. 63																																					
ธ.ค. 63																																					
ม.ค. 64																																					
ก.พ. 64																																					
มี.ค. 64																																					
เม.ย. 64																																					
พ.ค. 64																																					
มิ.ย. 64																																					
ก.ค. 64																																					
ส.ค. 64																																					
ก.ย. 64																																					
ไตรมาสที่	รายงานผล																																				
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					

รูปที่ 133 แสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง



5. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยงดังรูป กรอกรายงานผลการจัดการปัจจัยเสี่ยง, เลือกความร้ายแรง ณ ปัจจุบัน แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า
รายงานความคืบหน้า ในการจัดการปัจจัยเสี่ยง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563	
งาน/โครงการ : โครงการทดสอบโครงการเลื่อมปี	
หน่วยงานที่ทำการรายงานผล : สำนักงานสภรณจังหวัดมุกดาหาร	
<p>ปัจจัยที่ 1</p> <p>เรื่อง : ทดสอบ</p> <p>ความร้ายแรง : กลาง</p> <p>รายงานผลการจัดการ :</p> <p>ความร้ายแรง ณ ปัจจุบัน: ต่ำ</p>	
<p>บันทึก</p>	

รูปที่ 134 แสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง

5.1.2 กระดานข้อความ

- ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกรายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
- ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหา กรณีที่ต้องการส่งข้อความติดตาม งาน/โครงการ/ กิจกรรม ให้คลิกปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ หากต้องการส่งข้อความส่วนกลาง ให้คลิกที่ **กระดานข้อความส่วนกลาง**

รายงานผลงาน/โครงการ								
งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้ปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสภรณ/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5	

รูปที่ 135 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ



3. ระบบจะแสดงหน้าจอกระดานข้อความส่วนกลาง คลิกปุ่ม **ส่งข้อความติดตาม**

หัวข้อ	เจ้าของหัวข้อ	ตอบ	อ่าน	ตอนล่าสุด
ยังไม่มีหัวข้อ				

รูปที่ 136 แสดงหน้าจอกระดานข้อความส่วนกลาง

4. กรอกรายละเอียดการส่งข้อความติดตามลงไป แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

หัวข้อ :

รายละเอียด :

แนบไฟล์ : No file chosen

ส่งให้ : เลือกหน่วยงาน

รูปที่ 137 แสดงหน้าจอส่งข้อความติดตาม



5.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5	

รูปที่ 138 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังรูป คลิกปุ่ม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ งาน/ กิจกรรม รายเดือน หรือรายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : โครงการทดสอบโครงการเสมือนปี

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 31/01/2565

เดือน / ปี	ตัวชี้วัด/งาน/กิจกรรม	รายงานผล	หมายเหตุ
ต.ค. 63			ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
พ.ย. 63			ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
ธ.ค. 63			ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
ม.ค. 64			ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
ก.พ. 64			ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
มี.ค. 64			ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
เม.ย. 64			ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
พ.ค. 64			ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
มิ.ย. 64			รายงานได้ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564
ก.ค. 64			ยังไม่ถึงกำหนดส่งรายงาน
ส.ค. 64			ยังไม่ถึงกำหนดส่งรายงาน
ก.ย. 64			ยังไม่ถึงกำหนดส่งรายงาน

รูปที่ 139 แสดงหน้าจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด



4. กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบรายงานรวมเดือน ตามคำอธิบายที่กองแผนงานแจ้ง)

แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เป็นแผนงานภายใต้การนำของ :
โครงการ: test รวม

โดยหน่วยงาน : [สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]

ประจำเดือน มิถุนายน 2561
หน่วยงานที่ทำการรายงานผล : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ : 28 มิ.ย. 2561

ตัวชี้วัดงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ : test รวม

1. test ตัวชี้วัด 7 ครั้ง
ได้ค่าเป้าหมาย = 0

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จริง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

กิจกรรมงาน
1. ผลการดำเนินงานกิจกรรม : test1

1.1. ทดสอบ 8 คน
ได้ค่าเป้าหมาย = 8

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	8
จริง	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2

1.2. หมายเหตุ 5 ข้อ
ได้ค่าเป้าหมาย = 5 (ข้อนี้ยังไม่มีวางแผน... หากไม่ได้วาง จะกรอกผลไม่ได้)

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5
จริง	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

1.3. ผลรวม 10.00 ผล
ได้ค่าเป้าหมาย = 10.00 (ข้อนี้ยังไม่มีวางแผน... หากไม่ได้วาง จะกรอกผลไม่ได้)

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	10.00
จริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

กิจกรรมงาน
2. ผลการดำเนินงานกิจกรรม : test 3

กิจกรรมงาน
3. ผลการดำเนินงานกิจกรรม : test สถานะปลายเปิด 2

3.1. ปริมาณ 6 ครั้ง
ได้ค่าเป้าหมาย = 0

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จริง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ค่าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
test การเก็บค่าการเปลี่ยนแปลง * :

ค่าการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด * :

เอกสารประกอบการรายงาน
เอกสาร
 No file chosen



หมายเหตุ:
1. ระบบรองรับเฉพาะไฟล์
(.txt, .html, .doc, .docx, .xls, .jpg, .gif, .png, .ppt, .pptx, .pdf, .xlsx)
เท่านั้น
2. ขนาดไฟล์ส่งไม่เกิน 10,000 Kbytes
3. ค่าส่งไฟล์นามสกุล docx, .xlsx, .pptx จำเป็นต้องใช้นิยาม
Office 2007 ขึ้นไปในกรณีเปิด

4

รูปที่ 140 แสดงหน้าจอรายงานแผน/ ผลการปฏิบัติงาน









5.1.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	 57.82%	3,300,700	1,980,527	 60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	 50.00%	4,200	1,050	 25%	5	

รูปที่ 141 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกงบประมาณที่ต้องการรายงานผลใช้จ่าย งาน/โครงการ ดังรูป คลิกปุ่ม รายงานผล

รายงานผลใช้จ่ายงาน/โครงการ:โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

เลือกงบประมาณที่ต้องการรายงานผลการใช้จ่าย

โดยหน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่	ชื่องบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย	สถานะ	สถานะ	เลือก
1	งบดำเนินงาน	170,700.00	170,700.00	1,050.00	169,650.00	0.62	วางแผนแล้ว 1 หน่วยงาน	รายงานผลแล้ว 1 หน่วยงาน	<input type="button" value="รายงานผล"/>
	รวม	170,700.00	170,700.00	1,050.00	169,650.00	0.62			

โครงการที่ดูแล โครงการของหน่วยเรา

รูปที่ 142 แสดงหน้าจอเลือกงบประมาณที่ต้องการรายงานผลใช้จ่าย งาน/โครงการ

4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้คลิกปุ่ม 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งาน/โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

นี้อยู่ภายใต้ ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล













กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 30/09/2564

หน่วยงานที่ทำการวางแผน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

งบดำเนินงาน ที่ได้รับ = 170,700.00 บาท

รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน

เดือน / ปี	สถานะ	รายงานผลใช้จ่าย	รายงานล่าสุดเมื่อ	แผน	ผล
ต.ค. 63	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
พ.ย. 63	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
ธ.ค. 63	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
ม.ค. 64	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
ก.พ. 64	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		10/03/2564 09:55	4,425.00	1,050.00
มี.ค. 64	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		24/03/2564 16:00	1,225.00	0.00
เม.ย. 64				51,800.00	0.00
พ.ค. 64				105,625.00	0.00
มิ.ย. 64				3,200.00	0.00
ก.ค. 64				4,425.00	0.00
ส.ค. 64				0.00	0.00
ก.ย. 64				0.00	0.00
รวม				170,700.00	1,050.00

กลับไป

รูปที่ 143 แสดงหน้าจอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ



5. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณดังรูป กรอกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งาน/โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 30/09/2564
หน่วยงานที่ทำกรวางแผน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
งบดำเนินงาน ที่ได้รับ = 170,700.00 บาท
รอบในการรายงานผลเบิกจ่าย : รายเดือน

เดือน	เม.ย. 64
แผน	51,800.00
ผล	0.00

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน เม.ย. :

ครั้งที่เบิกจ่าย	วันที่	ประเภทข	รายการ / คำอธิบาย	จำนวนเงิน	
<input type="text"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="--"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>

หมายเหตุ

เอกสารประกอบการรายงาน

เอกสาร	วันที่	
เลือกไฟล์ <input type="text" value="ไม่มีไฟล์ใด"/>	เรื่อง <input type="text"/>	<input type="text" value="12"/>


5

รูปที่ 144 แสดงหน้าจอบันทึกรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณได้มากกว่า 1 ครั้ง









5.1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้ปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	 57.82%	3,300,700	1,980,527	 60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	 50.00%	4,200	1,050	 25%	5	

รูปที่ 145 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ


3. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ ดังรูป คลิกเลือก แบบ รายงานผล ที่ต้องการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ

1. แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. แบบ Y56 NwP2 ผลลัพธ์การเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. แบบ Y56 NwP3 ผลสำเร็จของงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. แบบ Y56 NwP4 การตรวจการสหกรณ์











รูปที่ 146 แสดงหน้าจอรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ



4. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ ดังรูปคลิกปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการตามแบบที่เลือก

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ
แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
งาน: แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

[<< กลับไป](#)

เดือน	วันที่บันทึกล่าสุด	จัดการ
ตุลาคม		
พฤศจิกายน		
ธันวาคม		
มกราคม		
กุมภาพันธ์		
มีนาคม		
เมษายน		
พฤษภาคม		
มิถุนายน		 
กรกฎาคม		
สิงหาคม		
กันยายน		

[<< กลับไป](#)

รูปที่ 147 แสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ



5. ระบบแสดงหน้าจอบรรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ กรอรายละเอียดให้ครบถ้วน
จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ

แผนงาน: แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
โครงการ: test ระบบ

แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือน มิถุนายน

ผลงานตามตัวชี้วัดของกิจกรรมหลัก	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คก. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)	
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร
1. ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และติดตาม การดำเนินกิจการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ผลรวมเป้าหมายเท่ากับชื่อที่ปรากฏในทะเบียน) แยกตามสถานะเป็น	รวม	0	รวม	0	รวม	0
1.1 ที่ดำเนินกิจการ	1.1	0	1.1	0	1.1	0
1.2 ที่จัดทะเบียนจัดตั้งใหม่ปี 2556	1.2	0	1.2	0	1.2	0
1.3 ที่จัดตั้งก่อนปี 2556 และยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ	1.3	0	1.3	0	1.3	0
1.4 ที่หยุดดำเนินกิจการ	1.4	0	1.4	0	1.4	0
1.5 ที่อยู่ระหว่างกระบวนการเลิก /ชำระบัญชี (รวมถึงอยู่ระหว่างดำเนินคดี ถูกฟ้องล้มละลาย และหาข้อมูลไม่พบ)	1.5	0	1.5	0	1.5	0

ข้อ 2 กรอเฉพาะผลงานที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงานผลเท่านั้น (ไม่ต้องรายงานเป็นผลงานสะสมทั้งปี)

2. ผลการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับสหกรณ์ทุกประเภท	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คก. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)	
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร
รวม	0	0	รวม	0	รวม	0
2.1 เข้าร่วมประชุมได้ ในเดือนนี้	2.1	0	2.1	0	2.1	0
2.2 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในเดือนนี้	2.2	0	2.2	0	2.2	0
2.3 ไม่ได้จัดประชุมประจำเดือน ในเดือนนี้	2.3	0	2.3	0	2.3	0

3. ผลการเข้าร่วม ประชุมกลุ่มสมาชิกกับสหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่ดำเนินการในลักษณะสหกรณ์การเกษตร	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คก. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)	
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร
รวม	0	0	รวม	0	รวม	0

หมายเหตุประกอบผลงาน : (ระบุเดือนที่ต้องการหมายเหตุการรายงาน) โดยอ้างอิง/กำกับข้อหรืออธิบายให้ชัดเจน (ข้อมูลเชิงตัวเลข/บรรยาย และระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน เพื่อกรมฯ สามารถวิเคราะห์ประโยชน์ได้)

- 1. ปัญหาและอุปสรรค
- 2. บัญชีสำเร็จของงาน
- 3. ชี้แจง หรือให้ข้อมูลประกอบผลงาน

บันทึกข้อมูล 5

รูปที่ 148 แสดงหน้าจอบรรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ



5.1.6 ประวัติการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5	

รูปที่ 149 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังรูป


ประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : งานแบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

วัน/เดือน/ปีที่แก้ไข	รอบเดือน/ปี	หน่วยงาน	ผู้แก้ไข
19/04/2564 3:20PM	เม.ย. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
19/04/2564 3:20PM	เม.ย. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
22/03/2564 1:21PM	มี.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
22/03/2564 1:21PM	มี.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
23/02/2564 3:54PM	ก.พ. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
23/02/2564 3:54PM	ก.พ. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
19/01/2564 3:13PM	ม.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
19/01/2564 3:13PM	ม.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
26/12/2563 4:52PM	ธ.ค. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
26/12/2563 4:52PM	ธ.ค. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
26/12/2563 4:51PM	พ.ย. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
26/12/2563 4:51PM	พ.ย. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
26/12/2563 4:48PM	ต.ค. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์
26/12/2563 4:48PM	ต.ค. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	เสาวนีย์ เสงี่ยมานต์

รูปที่ 150 แสดงหน้าจอประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด





5.1.7 ประวัติการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้ปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5	

รูปที่ 151 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณดังรูป

ประวัติการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งานแบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

วัน/เดือน/ปีที่แก้ไข	รอบเดือน/ปี	หน่วยงาน	ผู้แก้ไข
05/05/2564 3:28PM	ม.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
24/03/2564 3:57PM	มี.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
18/03/2564 1:37PM	ก.พ. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
18/03/2564 1:36PM	ม.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
10/03/2564 9:53AM	ก.พ. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
25/01/2564 4:48PM	ธ.ค. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
25/01/2564 4:41PM	ม.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	

รูปที่ 152 แสดงหน้าจอประวัติการการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ



5.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง

1. คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปัจจุบัน : 2565
สวิตช์ : (ผู้ดูแลระบบย่อย) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตร...
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ **รายงานความก้าวหน้า** รายงาน (1) รายงาน (2)

ตั้งค่าการแจ้งเตือน-กำหนดส่งรายงาน

พบทั้งหมด 0 งาน/โครงการ

รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม
งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง ← 1

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	แผนงานที่
ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : 1. แสดงเฉพาะโครงการหรือกิจกรรม ที่อนุมัติแล้วเท่านั้น
2. สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร หรือ เจ้าของโครงการเท่านั้น

รูปที่ 153 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจองาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ชื่อของโครงการเพื่อดูรายละเอียด
4. หากต้องการวางแผนการดำเนินงานคลิกที่ปุ่ม หากต้องการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการคลิกที่ปุ่ม หากต้องการรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่ปุ่ม และหากต้องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณคลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ
5. กรณีต้องการเรียกดูกิจกรรมย่อยของงาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง คลิกที่จำนวนกิจกรรมของโครงการที่ต้องการเพื่อเรียกดูข้อมูลกิจกรรม

งาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
1	ทดสอบโครงการเลื่อมปี (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 31/01/2565	1	25,000	0.00	
2	ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	4	1,110,600	106,922.50	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	3	13,195,900	4,800.00	


รูปที่ 154 แสดงหน้าจองาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ




บทที่ 6 ระบบรายงาน

ระบบรายงาน เป็นการเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ ของระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

6.1 รายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี


1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> รายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานยุทธศาสตร์ และแผนงานประจำปีงบประมาณปัจจุบันดังรูป ในส่วนนี้ ท่านสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	ส่งออกเป็น Excel
ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	
ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	
กิจกรรมหลัก: สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	
กิจกรรมรอง: สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	
งาน/โครงการ: โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564	
กิจกรรม: ประสานงาน แนะนำ กำกับ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
กิจกรรม: การจัดอบรม หลักสูตรส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
กิจกรรม: การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย หลังสมาชิกเข้ารับการอบรมเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน	
กิจกรรม: การจัดทำรายงานการอบรมหลังจากที่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้ารับการอบรมเสร็จแล้ว เจาะหน่วยงานที่จัดอบรม	
กิจกรรม: การติดตาม รายงานผลการดำเนินโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	
งาน/โครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP	
กิจกรรม: แนะนำ กำกับ ส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัยโดยดำเนินการตามกระบวนการผลิตสินค้าตามขั้นตอนของมาตรฐาน GAP	
กิจกรรม: ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ปี 2563	
กิจกรรม: ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2564	
งาน/โครงการ: โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564	
กิจกรรม: จัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน	
กิจกรรม: จัดอบรมหลักสูตรการจัดการผลิตปาล์มน้ำมันเข้าสู่มาตรฐาน RSPO	
งาน/โครงการ: ทดสอบโครงการเลือกปี	
กิจกรรม: ทดสอบโครงการเลือกปี	
ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	
กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	
กิจกรรมรอง: ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	
งาน/โครงการ: พัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ"	
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์"	
งาน/โครงการ: พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป	
กิจกรรม: โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา"	

รูปที่ 155 แสดงหน้าจอรายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี



6.2 แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ (Action Plan)

- คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ (Action Plan)
- ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ (Action Plan) ดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการ จากนั้นเลือกหน่วยงาน แล้วคลิกที่ **แสดงข้อมูล**


แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ


โครงการ : ...

หน่วยงาน : ▾

แสดงข้อมูล ← 2

รูปที่ 156 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ (Action Plan)

- ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

 ส่งออกเป็น Excel ← 3

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงานสภรณ์จังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
กิจกรรมรอง : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
งาน/โครงการ : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง]

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งาน	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน(รายเดือนไม่ใช่อยอดสะสม)												แผนสะสม	
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ																
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น [ประเมินผลงานภาพรวม โดย กพท.]	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.การจัดทำฐานข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้พัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร																
1.1.สำนักงานสภรณ์จังหวัดดำเนินการคัดเลือกลูกหลานเกษตรกรที่มีความพร้อมจากผู้ร่วมโครงการในปี 2563 ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่ กพท. กำหนด	ราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รูปที่ 157 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ



6.3 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ
2. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม



เพื่อเลือกโครงการ แล้วคลิกที่ แสดงข้อมูล

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ : ...

หน่วยงาน : **สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี**

แสดงข้อมูล ← 2

รูปที่ 158 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

3. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก **ส่งออกเป็น Excel**

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก: นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
กิจกรรมรอง: โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
งาน/โครงการ : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง]

ส่งออกเป็น Excel ← 3

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน-ผลการดำเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)												ยอดสะสม		
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ																	
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	26	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26.00
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น [ประเมินผลงานภาพรวม โดย กพท.]	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม																	
1.การจัดทำฐานข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้พัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร																	
1.1.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการคัดเลือกลูกหลานเกษตรกรที่มีความพร้อมจากผู้ร่วมโครงการในปี 2563 ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่ กพท. กำหนด	ราย	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26.00

รูปที่ 159 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ



6.4 แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/โครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/โครงการ
2. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/โครงการดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม




เพื่อเลือกโครงการ จากนั้นเลือกหน่วยงาน แล้วคลิกที่ แสดงข้อมูล

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ : ...

หน่วยงาน : ▾

รูปที่ 160 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/โครงการ


3. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/โครงการดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร																
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร																
กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร																
กิจกรรมรอง : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร																
งาน/โครงการ : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]																
หน่วย : ล้านบาท																
โครงการ/ กิจกรรม/งาน	งบ ประมาณ	ได้รับโอน		แผน-ผลการเบิกจ่าย (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)												ยอด สะสม
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
1.โครงการนำลูก หลานเกษตรกร กลับบ้าน สานต่อ อาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติ งานฯ]	3.7157	0.0042	แผน	-	-	-	-	0.0011	-	0.0021	-	0.0011	-	-	-	0.0043
			ผล	-	-	-	-	0.0011	-	-	-	-	-	-	-	0.0011
งบลงทุน			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน			แผน	-	-	-	-	0.0011	-	0.0021	-	0.0011	-	-	-	0.0043


รูปที่ 161 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/โครงการ



6.5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปีดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการ, เลือกรายงานประจำเดือน เลือกเขตตรวจราชการ และเลือกหน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ **แสดงข้อมูล**


รูปที่ 162 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการสะสมทั้งปีที่เรียกดูดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

ที่	สังกัดพื้นที่	หน่วยงานที่แสดงผล	ธนาคารสินค้าเกษตร [ข่าว]																				
			1. จำนวนสมัครที่มีภาคนิรมสารจัดการในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร [ขมายาผลกลุ่มเดิม] (แห่ง)			2. จำนวนธนาคารสินค้าเกษตรที่ได้รับ การส่งเสริม และจัดตั้ง [ในพื้นที่แปลง ในยุ] (แห่ง)			3. จำนวนธนาคารสินค้าเกษตรที่ได้รับ การส่งเสริม และจัดตั้ง [นอกพื้นที่แปลง ในยุ] (แห่ง)			4. จำนวนสมาชิกที่ใช้บริการธนาคารข่าว (ราย)			5. รายจ่ายในไตรมาสลดลง (บาท)			6. ต้นทุนการผลิตลดลง (บาท)					
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ			
1	เขตตรวจราชการที่ 1	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รูปที่ 163 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการสะสมทั้งปี

6.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังดังรูป เลือกหน่วยงาน แล้วคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการที่ต้องการเปรียบเทียบ จากนั้นคลิกที่ **แสดงข้อมูล**


รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง


หน่วยงาน:

ปีงบประมาณ: 2565 ผลผลิต/โครงการ : ...

ปีงบประมาณ: 2564 ผลผลิต/โครงการ : ...

รูปที่ 164 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังที่เรียกดูดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลได้ โดยคลิก  จากนั้นเลือกประเภทที่ต้องการส่งออก



รูปที่ 165 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการสะสมทั้งปี



6.7 รายงานสรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน
2. ระบบจะเปิดหน้าจอสรุปการส่งรายงานรายหน่วยงานดังรูป เลือกโครงการ เลือกรูปแบบในการเรียกดู และเลือกรายงานประจำเดือน แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา

สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน

ปีงบประมาณ: 2565 ▾

โครงการ:

รูปแบบในการเรียกดู ไตรมาส รายเดือน

รายงานประจำเดือน: ตุลาคม ▾ - กันยายน ▾

ค้นหา 2

รูปที่ 166 แสดงหน้าจอสรุปการส่งรายงาน (เฉพาะแต่ละหน่วยงาน)

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปการส่งรายงานรายหน่วยงานที่เรียกดูดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก **ส่งออกเป็น Excel**

สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน

ปีงบประมาณ: 2565 ▾

โครงการ: ทดสอบโครงการของ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร ...

รูปแบบในการเรียกดู ไตรมาส รายเดือน

รายงานประจำเดือน: ตุลาคม ▾ - กันยายน ▾

ค้นหา

สรุปการส่งรายงานในแต่ละเรื่อง ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์

โครงการ: ทดสอบโครงการของ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ส่วนกลาง


ส่งออกเป็น Excel 3

ลำดับ	หน่วยงาน	สถานะการส่งรายงาน											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1)	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี												
2)	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี												

รูปที่ 167 แสดงหน้าจอรายงานสรุปการส่งรายงานรายหน่วยงาน



6.8 สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปการส่งรายงาน รายโครงการดังรูป เลือกปีงบประมาณ และเลือกรายงานประจำเดือน จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปการส่งรายงาน รายโครงการที่เรียกดู กรณีที่พบข้อมูลสามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่  **ส่งออกเป็น Excel**

สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ

ปีงบประมาณ: 2564
หน่วยงาน : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
รายงานประจำเดือน: ตุลาคม - กันยายน
ค้นหา

สรุปการส่งรายงาน (เฉพาะแต่ละหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของหน่วยงาน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

นิยามของแต่ละสี
● ส่งรายงานแล้วปกติ
● ส่งรายงานล่าช้า
● ยังไม่ส่งรายงาน

ส่งออกเป็น Excel

ลำดับ โครงการ	สถานะการส่งรายงาน												
	ค.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	

รูปที่ 168 แสดงหน้าจอสรุปการส่งรายงาน รายโครงการ



6.9 รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการดังรูป เลือก ปีงบประมาณ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา

รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

ปีงบประมาณ: 2564 ▾

หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ค้นหา 2

รูปที่ 169 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการที่เรียกดูในส่วนนี้สามารถ ส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่ **ส่งออกเป็น Excel**

รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

ปีงบประมาณ: 2564 ▾

หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ค้นหา

รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายหน่วยงาน
ของหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร


ส่งออกเป็น Excel 3


ลำดับ	โครงการ	งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบรายจ่ายอื่น		รวม	
		งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย
1)	แบบ 1 ผล แนะนำส่งเสริม และผลการ ดำเนินงานของ สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,700.00	1,980,527.44	0.00	0.00	3,300,700.00	1,980,527.44
2)	แบบ 2 ผลการ กำกับดูแล ตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รูปที่ 170 แสดงหน้าจอรายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ



6.10 รายงานเบิกจ่ายต้องงบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> รายงานเบิกจ่ายต้องงบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานเบิกจ่ายต้องงบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**






6.11 รายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)


ดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**



รูปที่ 172 แสดงหน้าจอรายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)



6.12 รายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงานดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  [ส่งออกเป็น Excel](#)

ลำดับ	ชื่อศูนย์ต้นทุน	%ผลเบิกจ่าย
ส่วนกลาง		
1	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	45.31%
2	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	65.21%
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	0.00%
4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	0.00%
5	กองการเจ้าหน้าที่	0.00%
6	กองคลัง	0.00%
7	กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	0.00%
8	กองแผนงาน	0.00%
9	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์	0.00%
10	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า	0.00%
11	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	0.00%
12	ผู้ตรวจราชการกรม	0.00%
13	ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	0.00%
14	ศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง	0.00%
15	ศูนย์สารสนเทศ	0.00%
16	สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์	0.00%
17	สำนักงานเลขานุการกรม	0.00%
18	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย	0.00%
19	สำนักบริหารเงินทุน	0.00%
20	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	0.00%


รูปที่ 173 แสดงหน้าจอรายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน



6.13 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน

1. คลิกเมนู รายงาน >> สรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงานดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูล



เป็น Excel ได้ โดยคลิก  [ส่งออกเป็น Excel](#)


ลำดับ	ชื่อศูนย์ต้นทุน	เงินงบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	%ผลเบิกจ่าย
สรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน					
ประจำปีงบประมาณ 2564					
ข้อมูล ณ วันที่ 01/06/2564					
 ส่งออก Excel					
ส่วนกลาง					
1	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	2,128,700.00	964,598.10	1,164,101.90	45.31%
2	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	3,971,800.00	2,590,080.59	1,381,719.41	65.21%
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-	0.00%
4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	0.00%
5	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	0.00%
6	กองคลัง	-	-	-	0.00%
7	กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	-	-	-	0.00%
8	กองแผนงาน	-	-	-	0.00%
9	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์	-	-	-	0.00%
10	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า	-	-	-	0.00%
11	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	-	-	-	0.00%
12	ผู้ตรวจราชการกรม	-	-	-	0.00%
13	ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	-	-	-	0.00%
14	ศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง	-	-	-	0.00%
15	ศูนย์สารสนเทศ	-	-	-	0.00%
16	สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์	-	-	-	0.00%
17	สำนักงานเลขานุการกรม	-	-	-	0.00%
18	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย	-	-	-	0.00%
19	สำนักบริหารเงินทุน	-	-	-	0.00%
20	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	-	-	-	0.00%
21	สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์	-	-	-	0.00%
รวมส่วนกลาง		6,100,500.00	3,554,678.69	2,545,821.31	58.27%
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1-20					
1	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี	587,700.00	-	587,700.00	0.00%

รูปที่ 174 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน



6.14 รายงานสถานะโครงการโดยรวม


1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานสถานะโครงการโดยรวม
2. ระบบจะแสดงรายงานสถานะโครงการโดยรวม และแสดงรายชื่อแผนงาน/โครงการทั้งหมด สามารถเรียกดูรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการโดยคลิกปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ หากต้องการเรียกดูรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ให้คลิกปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ



รูปที่ 175 แสดงหน้าจอรายงานสถานะโครงการโดยรวม



6.15 รายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)

1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> การจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)
2. ระบบจะเปิดหน้าจอการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง) ดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการ เลือกปีงบประมาณ เลือกแสดงปัจจัยที่ยังคงความเสี่ยงอยู่ หรือ ปัจจัยที่ไม่มีความเสี่ยง และเลือกรายงานประจำเดือน จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา

การจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)

ปีงบประมาณ: 2564 ▾


โครงการ :

แสดง : ==ทั้งหมด== ▾

รายงานประจำเดือน : พฤษภาคม ▾

2

รูปที่ 176 แสดงหน้าจอการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)

3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง) ที่เรียกดูดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

การจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)

ปีงบประมาณ: 2564 ▾

โครงการ : ...

แสดง : ปัจจัยที่ไม่มีความเสี่ยงแล้ว ▾

รายงานประจำเดือน : ตุลาคม ▾

3

สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
โครงการ: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ปัจจัย ที่	ชื่อปัจจัยเสี่ยง	ระดับความ ร้ายแรง	จำนวนหน่วยงาน		สถานะปัจจุบัน
			ที่ยังมีปัจจัย เสี่ยง	ที่ไม่มีปัจจัย เสี่ยง แล้ว	
ไม่มีข้อมูลปัจจัยเสี่ยง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร					

รูปที่ 177 แสดงหน้าจอรายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)



6.16 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนดังรูป จากนั้นเลือกหน่วยงาน, ด้าน, หัวข้อจาก List box แล้วคลิกปุ่ม แสดง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
เลือกด้าน	-โปรดเลือก-
เลือกหัวข้อ	-โปรดเลือก-
<div style="border: 2px solid red; display: inline-block; padding: 5px;">แสดง</div> 2	

รูปที่ 178 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่ **ส่งออกเป็น Excel**

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
เลือกด้าน	-โปรดเลือก-
เลือกหัวข้อ	-โปรดเลือก-
<div style="border: 2px solid red; display: inline-block; padding: 5px;">ส่งออก Excel</div> 3	

วันที่	ชื่อ	ชื่อแผน	รายการ	หน่วยนับ	ยอดสะสม	บ.บ.	พ.บ.	ค.บ.	ม.บ.	ก.บ.	จ.บ.	อ.บ.
						บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
1			1.ระบบงานบริหารงานสหกรณ์และงานสนับสนุน การตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร									
	1.1		ให้คำแนะนำ ความรู้ เกี่ยวกับสหกรณ์ สหกรณ์การ และวิธีการ สมัครฯ การดำเนินการยื่นขอรับจดทะเบียนสหกรณ์ฯ ไป และประโยชน์ทั่วไป ซึ่งประโยชน์เป็นสหกรณ์	ครั้ง	0							
	1.3		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใช้เงินสำรองเงินตั้ง ขึ้นประมาณปีละครั้ง สามารถดำเนินการได้ (รวม 1.3.1 และ 1.3.2) แยกเป็น	แห่ง	0							
	1.3.1		สหกรณ์ ที่ดำเนินการได้ โดยได้รับประโยชน์จากบัญชี ประมาณ 40 และตั้งสำนักงานสหกรณ์ (ปรากฏในงบทดลอง) ประมาณ 1 ปีแรกแล้ว	สหกรณ์	0							
	1.3.2		กลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินการได้ โดยได้รับประโยชน์จาก แรก ประมาณ 16 ราย 1 และตั้งสำนักงานสหกรณ์ (ปรากฏในงบ ทดลอง) ประมาณ 1 ปีแรกแล้ว	กลุ่มเกษตรกร	0							
	1.4		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินการของเงินตั้ง ขึ้นประมาณปีละครั้ง สามารถดำเนินการได้ โดยได้ ขึ้นประมาณปีละครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน การ ประชุมใหญ่สามัญผู้แทน (ครบถ้วนแล้วในปีที่ผ่านมา) การ ประชุมใหญ่สามัญ และตั้งสำนักงานสหกรณ์ (ปรากฏในงบทดลอง)	แห่ง	0							
	1.4.1		สหกรณ์ ที่จัดตั้งขึ้นมีประมาณ 1 แห่ง	สหกรณ์	0							
	1.4.2		กลุ่มเกษตรกร ที่จัดตั้งขึ้นมีประมาณ 1 แห่ง	กลุ่มเกษตรกร	0							
	1.2		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ใช้เงินสำรองเงินตั้ง ขึ้นประมาณปีละครั้ง (รวม 1.2.1 และ 1.2.2)	แห่ง	0							
	1.2.1		สหกรณ์	สหกรณ์	0							
	1.2.2		กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
2			การปฏิบัติงานและค่าจ้างงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร									
	2.1		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ปีเริ่มต้นปีบัญชีเดือน ค.ย. 54 - ค.ย. 55) มีค่าจ้างเงินตามค่าจ้างตามระเบียบ แยกเป็น									
	2.1.1		ปีบัญชีได้ ค่าจ้าง 30 วัน (นับแต่วันที่มีงานบัญชี)	แห่ง	0							
			สหกรณ์	สหกรณ์	0							
			กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
	2.1.2		ปีบัญชีได้ ค่าจ้าง 31 - 150 วัน (นับแต่วันที่มีงานบัญชี)	แห่ง	0							
			สหกรณ์	สหกรณ์	0							
			กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
	2.1.3		ปีบัญชีได้ เกิน 150 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปีบัญชี (นับแต่วันที่มีงาน บัญชี)	แห่ง	0							
			สหกรณ์	สหกรณ์	0							
			กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
	2.2		ในปีงบประมาณมีงาน ค.ย./ค.พ. ได้เงินค่าจ้างของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ปีเริ่มต้นปีบัญชีเดือน ค.ย. 54 - ค.ย. 55) โดยคำนวณจากค่าจ้างตามบัญชีแล้ว	แห่ง	0							
	2.2.1		สหกรณ์	สหกรณ์	0							
	2.2.2		กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
	2.3		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ปีเริ่มต้นปีบัญชีเดือน ค.ย. 54 - ค.ย. 55) มีค่าจ้างเงินตามค่าจ้างเงินที่มากกว่าเงินของจาก ผู้ดูแลบัญชี ในจำนวน เช่นผู้ดูแลบัญชีที่มีงานบัญชีที่เกิน มา (นับแต่วันที่มีงานบัญชีเดือน ค.ย. 53 - ค.ย. 54)	แห่ง	0							
	2.3.1		สหกรณ์	สหกรณ์	0							
	2.3.2		กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0							
2.4			สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ปีเริ่มต้นปีบัญชีเดือน ค.ย. 54 - ค.ย. 55) มีค่าจ้างเงินตามค่าจ้างเงินที่มากกว่าเงินของจาก	แห่ง	0							

รูปที่ 179 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน




6.17 รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือนดังรูป จากนั้นเลือกด้านที่ต้องการแสดงข้อมูล จาก List box แล้วคลิกปุ่ม แสดง

รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

เลือกด้าน	--แสดงทั้งหมด--
	<input type="button" value="แสดง"/>

รูปที่ 180 แสดงหน้าจอรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่  ส่งออกเป็น Excel

รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

เลือกด้าน	1.ด้านผลการปฏิบัติงาน
	<input type="button" value="แสดง"/>

ชื่อหน่วยงาน	สถานะการส่งข้อมูล ปี 2561											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1												
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่												

รูปที่ 181 แสดงหน้าจอรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน



6.18 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS

1. คลิ๊กเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS ดังรูป จากนั้นเลือกช่วงเดือนที่ต้องการแสดงข้อมูล แล้วคลิ๊กปุ่ม แสดง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS

เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร			
เลือกเดือน	--โปรดเลือก--	ถึง	--โปรดเลือก--	
	แสดง			2

รูปที่ 182 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS ที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิ๊กที่ **ส่งออกเป็น Excel**

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS

เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร			
เลือกเดือน	ตุลาคม	ถึง	กันยายน	
	ส่งออก Excel			3

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือน

ผลงานตามตัวชี้วัดของกิจกรรมหลัก	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คท. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)				
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร			
1. ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และติดตาม การดำเนินงานกิจการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ผลรวมเป้าหมายเท่ากับข้อที่ปรากฏในทะเบียน) แยกตามสถานะเป็น	รวม	0	0	รวม	0	0	รวม	0	0
1.1 ที่ดำเนินการ	1.1			1.1			1.1		
1.2 ที่จัดทะเบียนจัดตั้งในปี 2556	1.2			1.2			1.2		
1.3 ที่จัดตั้งก่อนปี 2556 และยังไม่เริ่มดำเนินการ	1.3			1.3			1.3		
1.4 ที่หยุดดำเนินการ	1.4			1.4			1.4		
1.5 ที่อยู่ระหว่างกระบวนการเลิก /ชำระบัญชี (รวมถึงอยู่ระหว่างดำเนินคดี ถูกฟ้องล้มละลายและหาข้อมูลไม่พบ)	1.5			1.5			1.5		
ข้อ 2 กรอกเฉพาะผลงานที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงานผลเท่านั้น (ไม่ต้องรายงานเป็นผลงานสะสมทั้งปี)									
2. ผลการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับสหกรณ์ทุกประเภท	รวม	0	0	รวม	0	0	รวม	0	0
2.1 เข้าร่วมประชุมได้ในเดือนนี้	2.1			2.1			2.1		
2.2 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในเดือนนี้	2.2			2.2			2.2		
2.3 ไม่ได้จัดประชุมประจำเดือน ในเดือนนี้	2.3			2.3			2.3		

รูปที่ 183 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS