

# คู่มือการใช้งาน

## สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป (สหกรณ์จังหวัด)

โครงการระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์



บริษัท บีซโพเทนเชียล จำกัด





## สารบัญ

บทที่ 1 การเข้าสู่ระบบ (Log in).....	1
บทที่ 2 บริหารงานโครงการ .....	4
2.1 วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ .....	4
2.1.1 การเรียกดูข้อมูลโครงการ .....	4
2.1.2 การเรียกดูข้อมูลของกิจกรรมย่อย .....	6
บทที่ 3 รายงานความก้าวหน้า .....	8
3.1 รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม.....	8
3.1.1 การบริหารปัจจัยเสี่ยง งาน/ โครงการ/ กิจกรรม .....	8
3.1.2 กระดานข้อความ .....	11
3.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด .....	13
3.1.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ.....	15
3.1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ .....	18
3.1.6 ประวัติการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด .....	21
3.1.7 ประวัติการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ .....	22
3.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง.....	23
บทที่ 4 ระบบรายงาน.....	24
4.1 รายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี.....	24
4.2 แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan).....	25
4.3 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ .....	26
4.4 แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ .....	27
4.5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี.....	28
4.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง.....	29
4.7 สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ .....	30
4.8 รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ.....	31
4.9 รายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ .....	32
4.10 รายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย).....	33








---


4.11 รายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน.....	34
4.12 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน .....	35
4.13 รายงานสถานะโครงการโดยรวม .....	36
4.14 รายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง) .....	37
4.15 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน.....	38
4.16 รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน.....	39
4.17 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS .....	40



## บทที่ 1 การเข้าสู่ระบบ (Log in)

การเข้าใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีขั้นตอนดังนี้


1. การใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถรองรับการเข้าใช้งานผ่าน Internet Browser ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เช่น  Internet Explorer,  Google Chrome,  Mozilla Firefox,  Microsoft Edge หรือ  Safari จากนั้นกรอก URL ของระบบลงไป ที่ช่อง Address Bar แล้วคลิกปุ่ม Go หรือ Enter
2. ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) ดังรูป ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และเลือกปีงบประมาณ
3. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ



รูปที่ 1 แสดงหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์




- ระบบแสดงหน้าหลักระบบงานบริหารจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ดังรูป
- คลิกเมนู ระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ



รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักระบบงานบริหารจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์

- แสดงหน้าจอระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการดังรูป ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกแถบเมนูเพื่อใช้งานเมนูที่ต้องการ กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ให้คลิกที่ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว



รูปที่ 3 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ



7. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากรดังรูป ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม **บันทึก**

**แก้ไขข้อมูลบุคลากร**

ชื่อ \*

สกุล \*

เพศ  ชาย  หญิง

หน่วยงาน \*

ตำแหน่ง \*

ชื่อผู้ใช้ \*

รหัสผ่าน \*   
(ใช้ภาษาอังกฤษ a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 จำนวน 5-15 ตัวอักษร)

ยืนยันรหัสผ่าน \*   
(ใช้ภาษาอังกฤษ a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 จำนวน 5-15 ตัวอักษร)


วุฒิการศึกษา \*

เบอร์โทรศัพท์

มือถือ

E-mail \*


ที่อยู่ เลขที่  อาคาร  หมู่ที่  ซอย  ถนน   
จังหวัด  เขต/อำเภอ   
แขวง/ตำบล  รหัสไปรษณีย์

ใส่รูปภาพ: 

เลือกไฟล์  ไม่ได้เลือกไฟล์  ลบ

สถานะ \*

Reset ค่า login  Reset


**บันทึก** 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากร

8. กรณีต้องการออกจากระบบ (Log out) สามารถคลิกปิดหน้าจอระบบ หรือคลิกที่ **ออกจากระบบ**

**ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์**




ปีงบประมาณ : 2564  
สวัสดิ : (ผู้ใช้งานทั่วไป) สำนักงานสภมจ  
จังหวัด :

หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว **ออกจากระบบ** 

บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า ระบบสืบค้นข้อมูล/ ระบบรายงาน

งาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
1	ทดสอบโครงการเลื่อมปี (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 31/01/2565	1	25,000	0.00	 
2	ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินนิคมสหกรณ์ (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	4	1,110,600	106,922.50	 

รูปที่ 5 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ



## บทที่ 2 บริหารงานโครงการ

การบริหารงานโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (สหกรณ์จังหวัด) สามารถเรียกดูข้อมูลโครงการ และเรียกดูข้อมูลของกิจกรรมย่อยได้ มีขั้นตอนดังนี้

### 2.1 วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

#### 2.1.1 การเรียกดูข้อมูลโครงการ

1. คลิกเมนู **บริหารงานโครงการ >>> วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีงบประมาณ : 2565  
สวัสดิ์ : คุณผู้รายงานจังหวัด (ผู้ใช้งานทั่วไป) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พบทั้งหมด 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ (กำลังดำเนินการ)	01/10/2564 - 30/09/2565	1	500,000	2,000.00	

หน้าที่ [ 1 ] แสดงทั้งหมด

รูปที่ 6 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ชื่อของโครงการเพื่อดูรายละเอียด

วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พบทั้งหมด 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ	30 หน่วยงาน • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดูทั้งหมด	01/10/2564 - 30/09/2565	1	500,000	0	1
รวมทุกงาน/โครงการ/กิจกรรมในหน้า 1					500,000	0 บาท	

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการ



4. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของโครงการขึ้นมาดังรูป ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอื่นๆ ได้ เช่น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูลจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย, ปิดงาน/โครงการ

ข้อมูลทั่วไป	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน	อนุมัติโครงการ	สถานะการวางแผน	ผลการดำเนินงาน	สถานะแผนเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ปิดงาน/โครงการ
<b>รายละเอียดของงาน/โครงการ</b>									
ชื่องาน/โครงการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ								
สถานะการใช้งาน	กำลังดำเนินการ								
เจ้าของโครงการ									
หมายเหตุ									
ระยะเวลา									
เริ่มต้น	01/10/2562								
สิ้นสุด	30/09/2563								
โครงการ ปีงบประมาณ 2563									
โครงการที่อยู่ภายใต้	แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล								
ชื่อตัวชี้วัด	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ						
สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	เชิงปริมาณ	0.00	ราย						
บูรณาการร่วมกับระหว่างหน่วยงาน และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินฯ	เชิงปริมาณ	166.00	พื้นที่						
สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	เชิงปริมาณ	22.00	พื้นที่						
<b>ข้อมูลกิจกรรม ภายใต้งาน/โครงการ</b>									
ลำดับที่	กิจกรรม	ระหว่างวันที่	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณ					
1.	บูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล	01/10/2562 30/09/2563	6	1,923,100					
2.	เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นำข้อมูลจากแบบสรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คชช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	01/10/2562 30/09/2563	7	0					
3.	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	01/10/2562 30/09/2563	2	972,000					
4.	การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกที่ได้รับการอบรมสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่	01/10/2562 30/09/2563	4	0					
<b>งบประมาณ</b>									
ประเภทงบ	งบประมาณ								
งบบุคลากร	0.00 บาท								
งบดำเนินงาน	2,943,200.00 บาท								
งบลงทุน	0.00 บาท								
งบเงินอุดหนุน	0.00 บาท								
งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท								
งบกลาง	0.00 บาท								
<b>งบประมาณทั้งหมด</b>	<b>2,943,200.00 บาท</b>								
รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน									

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของงาน/โครงการ





## 2.1.2 การเรียกดูข้อมูลของกิจกรรมย่อย

1. ระบบแสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่จำนวนกิจกรรมของโครงการ

วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พบทั้งหมด 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่
1	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ	30 หน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กระบี่</li> <li>สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กาญจนบุรี</li> <li>สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กาฬสินธุ์</li> <li>สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กำแพงเพชร</li> <li>สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ขอนแก่น</li> </ul> ดูทั้งหมด	01/10/2564 - 30/09/2565	1		0	1
รวมทุกงาน/โครงการ/กิจกรรมในหน้า 1					500,000	0 บาท	

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายชื่อกิจกรรม คลิกที่ชื่อของกิจกรรมเพื่อเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ

วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม > แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ

พบทั้งหมด 1 กิจกรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่
1	การปิดบัญชีของสหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย. 65 - ส.ค. 65 [จัดทำงบการเงินเสร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีแล้ว]	35 หน่วยงาน และส่งเสริม สหกรณ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>กองพัฒนาสหกรณ์ภาค การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร</li> <li>สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์</li> <li>ฝ่ายบริหารทั่วไป</li> <li>กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์</li> </ul> ดูทั้งหมด	01/10/2564 - 30/09/2565	-	100,000	0	1
รวมทุกกิจกรรมในหน้า 1					100,000	0 บาท	

รูปที่ 10 แสดงหน้าจอรายชื่อกิจกรรม



4. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอื่นๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูลจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย

ข้อมูลทั่วไป	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน	อนุมัติโครงการ	สถานะการวางแผน	ผลการดำเนินงาน	สถานะแผนเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย
<b>รายละเอียดของกิจกรรม</b>								
ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมบูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดตั้งทำกินใหม่ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล							
วัตถุประสงค์								
สถานะการใช้งาน	กำลังดำเนินการ							
เจ้าของโครงการ								
หมายเหตุ								
ระยะเวลา								
เริ่มต้น	01/10/2562							
สิ้นสุด	30/09/2563							
กิจกรรม มีงบประมาณ 2563								
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้	<p>แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :</p> <p>ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p> <p>กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดตั้งทำกินตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>งาน/โครงการ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p>							
	ชื่อปริมาณงาน	ประเภทเป้าหมาย	เป้าหมาย	หน่วยนับ				
	จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด	เชิงปริมาณ	183.00	ครั้ง				
	การจัดประชุมครั้งที่ 1 กำหนดเป้าหมาย/แผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน	เชิงปริมาณ	1,830.00	ราย				
	การจัดประชุมครั้งที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงาน	เชิงปริมาณ	1,830.00	ราย				
	การจัดประชุมครั้งที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/กำหนดแผนระยะต่อไป	เชิงปริมาณ	1,830.00	ราย				
	แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการรวมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ ดชช. จำนวนพื้นที่ ดชช.	เชิงปริมาณ	166.00	พื้นที่				
	แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการรวมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ ดชช. จำนวนครั้งที่ปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ	1,660.00	ครั้ง				
<b>งบประมาณ</b>								
	ประเภทงบ	งบประมาณ						
	งบบุคลากร	0.00 บาท						
	งบดำเนินงาน	1,923,100.00 บาท						
	งบลงทุน	0.00 บาท						
	งบเงินอุดหนุน	0.00 บาท						
	งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท						
	งบกลาง	0.00 บาท						
	<b>งบประมาณทั้งหมด</b>	<b>1,923,100.00 บาท</b>						
รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน								



รูปที่ 11 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม



## บทที่ 3 รายงานความก้าวหน้า

### 3.1 รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม

#### 3.1.1 การบริหารปัจจัยเสี่ยง งาน/โครงการ/ กิจกรรม

- คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปัจจุบัน : 2565  
สวัสดิ์ : คุณผู้รายงานจังหวัด (ผู้ใช้งานทั่วไป) สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงาน (1) รายงาน (2)

วางแผนงาน/โครงการ รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ

พบทั้งหมด 1 กิจกรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่
1	การปิดบัญชีของสหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย. 64 - ส.ค. 65 [จัดทำงบการเงินเสร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีแล้ว]	35 หน่วยงาน • สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ • กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร • สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ • ฝ่ายบริหารทั่วไป • กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	01/10/2564 - 30/09/2565	-	100,000	0	1

รูปที่ 12 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

#### 3.1.1.1 การเรียกดูปัจจัยเสี่ยง

- ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
- ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม รายชื่อของโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้ปี	
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5

รูปที่ 13 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ



## 3. ระบบจะแสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงดังรูป

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า
<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b>  <b>โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ ]</b></p>	
<p>ปัจจัยที่ 1</p> <p style="text-align: center;">เรื่อง : ทดสอบ            ความร้ายแรง : กลาง            วงรอบในการรายงาน : รายไตรมาส            สถานะปัจจุบัน : ปิด - ไม่มีความเสี่ยงแล้ว</p>	

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงงาน/ โครงการ

## 3.1.1.2 การรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง

- ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
- ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม รายชื่อของโครงการที่ต้องการ

รายงานผลงาน/โครงการ							
กระดานข้อความส่วนกลาง		พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ <input type="text"/>					
งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้ปี	
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5

รูปที่ 15 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ



3. ระบบจะแสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงดังรูปคลิกที่แท็บ รายงานความคืบหน้า


ปัจจัยเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า
--------------	-------------------

**ปัจจัยเสี่ยง**  
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ ]

ปัจจัยที่ 1

เรื่อง : ทดสอบ  
ความร้ายแรง : กลาง  
วงรอบในการรายงาน : รายไตรมาส  
สถานะปัจจุบัน : ปิด - ไม่มีความเสี่ยงแล้ว

รูปที่ 16 แสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงงาน/ โครงการ

4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยงดังรูป คลิกที่ปุ่ม  เพื่อรายงาน ปัจจัยเสี่ยง รายเดือน หรือรายไตรมาส

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า
--------------	-------------------

รายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ ]  
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 30/09/2564

ปัจจัยเสี่ยง รายเดือน	
เดือน / ปี	รายงานผล
ต.ค. 63	
พ.ย. 63	
ธ.ค. 63	
ม.ค. 64	
ก.พ. 64	
มี.ค. 64	
เม.ย. 64	
พ.ค. 64	
มิ.ย. 64	
ก.ค. 64	
ส.ค. 64	
ก.ย. 64	

ปัจจัยเสี่ยง รายไตรมาส	
ไตรมาสที่	รายงานผล
1	
2	
3	
4	

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง



5. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยงดังรูป กรอกรายงานผลการจัดการปัจจัยเสี่ยง, เลือกรายความร้ายแรง ณ ปัจจุบัน แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

ปัจจัยเสี่ยง
รายงานความคืบหน้า

รายงานความคืบหน้า ในการจัดการปัจจัยเสี่ยง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

งาน/โครงการ : โครงการทดสอบโครงการเลื่อมปี  
หน่วยงานที่ทำการรายงานผล : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ปัจจัยที่ 1

เรื่อง : ทดสอบ  
ความร้ายแรง : กลาง



รายงานผลการจัดการ :

ความร้ายแรง ณ ปัจจุบัน: ต่ำ

บันทึก



รูปที่ 18 แสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง

### 3.1.2 กระดานข้อความ

- ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม  ค้นหา
- ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหา กรณีที่ต้องการส่งข้อความติดตาม งาน/โครงการ/ กิจกรรม ให้คลิกปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ หากต้องการส่งข้อความส่วนกลาง ให้คลิกที่ **กระดานข้อความส่วนกลาง**

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	<span style="color: red;">●</span> 57.82%	3,300,700	1,980,527	<span style="color: gold;">●</span> 60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	<span style="color: red;">●</span> 50.00%	4,200	1,050	<span style="color: red;">●</span> 25%	5	

รูปที่ 19 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ



3. ระบบจะแสดงหน้าจอกระดานข้อความส่วนกลาง คลิกปุ่ม **ส่งข้อความติดตาม**

หัวข้อ	เจ้าของหัวข้อ	ตอบ	อ่าน	ตอนล่าสุด
ยังไม่มีหัวข้อ				

รูปที่ 20 แสดงหน้าจอกระดานข้อความส่วนกลาง

4. กรอกรายละเอียดการส่งข้อความติดตามลงไป แล้วคลิกปุ่ม **บันทึก**

หัวข้อ :

รายละเอียด :

แนบไฟล์:  No file chosen

ส่งให้ :  เลือกหน่วยงาน

รูปที่ 21 แสดงหน้าจอส่งข้อความติดตาม



## 3.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

**รายงานผลงาน/โครงการ**

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5	

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังรูป คลิกปุ่ม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ งาน/ กิจกรรม รายเดือน หรือรายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : โครงการทดสอบโครงการเลื่อมปี

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 31/01/2565

ตัวชี้วัด/งาน/กิจกรรม รายเดือน

เดือน / ปี	รายงานผล	หมายเหตุ
ต.ค. 63		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
พ.ย. 63		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
ธ.ค. 63		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
ม.ค. 64		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
ก.พ. 64		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
มี.ค. 64		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
เม.ย. 64		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
พ.ค. 64		ขณะนี้เลยกำหนดส่งรายงานแล้ว
มิ.ย. 64		รายงานได้ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564
ก.ค. 64		ยังไม่ถึงกำหนดส่งรายงาน
ส.ค. 64		ยังไม่ถึงกำหนดส่งรายงาน
ก.ย. 64		ยังไม่ถึงกำหนดส่งรายงาน

รูปที่ 23 แสดงหน้าจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด





## 4. กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบรายงานรวมเดือน ตามคำอธิบายที่กองแผนงานแจ้ง)

แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  
เป็นแผนงานภายใต้โครงการส่วนงาน :  
โครงการ: test รวม  
โดยหน่วยงาน : [สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]

ประจำเดือน มิถุนายน 2561  
หน่วยงานที่ทำการรายงานผล : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ : 28 มิ.ย. 2561

**ตัวชี้วัดงาน**  
ผลการดำเนินงานโครงการ : test รวม

1. test ตัวชี้วัด 7 ครั้ง  
ได้ค่าเป้าหมาย = 0

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จริง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**กิจกรรมงาน**  
1. ผลการดำเนินงานกิจกรรม : test1

1.1. ทดสอบ 8 คน  
ได้ค่าเป้าหมาย = 8

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	8
จริง	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2

1.2. หมายาวใจ 5 ข้อ  
ได้ค่าเป้าหมาย = 5 ( ข้อนี้ยังค้นคว้าแผน... หากไม่ได้วาง จะกรอกผลไม่ได้ )

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5
จริง	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

1.3. ผลทศ 10.00 ลคน  
ได้ค่าเป้าหมาย = 10.00 ( ข้อนี้ยังค้นคว้าแผน... หากไม่ได้วาง จะกรอกผลไม่ได้ )

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00
จริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

**กิจกรรมงาน**  
2. ผลการดำเนินงานกิจกรรม : test 3

**กิจกรรมงาน**  
3. ผลการดำเนินงานกิจกรรม : test สาขานโยบายเปิด รือ 2

3.1. ปริมาณ 6 ครั้ง  
ได้ค่าเป้าหมาย = 0

หน่วย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	สะสม
แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จริง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ค่าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  
test การเก็บค่าการเปลี่ยนแปลง \* :

ค่าการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด \* :

เอกสารประกอบการรายงานงาน  
เอกสาร     
 No file chosen



หมายเหตุ:  
1. ขอบเขตรับเนื้อหาไฟล์  
(.xls, .xlsx, .doc, .docx, .xls, .jpg, .gif, .png, .ppt, .pptx, .pdf, .xlsx  
เท่านั้น)  
2. ขนาดไฟล์ส่งไม่เกิน 10,000 Kbytes  
3. คำค้นหาไฟล์นามสกุล docx, .xlsx, .pptx จำเป็นต้องใช้ในโปรแกรม  
Office 2007 ขึ้นไปในกรณีเปิด

4

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอรายงานแผน/ ผลการปฏิบัติงาน





## 3.1.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม  ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

**รายงานผลงาน/โครงการ**

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้งปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5	

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกงบประมาณที่ต้องการรายงานผลใช้จ่าย งาน/โครงการ ดังรูป คลิกปุ่ม **รายงานผล**

รายงานผลใช้จ่ายงาน/โครงการ:โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

เลือกงบประมาณที่ต้องการรายงานผลการใช้จ่าย

โดยหน่วยงาน :

ลำดับที่	ชื่องบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	สถานะ	สถานะ	เลือก
1	งบดำเนินงาน	170,700.00	170,700.00	1,050.00	169,650.00	0.62	วางแผนแล้ว 1 หน่วยงาน	รายงานผลแล้ว 1 หน่วยงาน	<input type="button" value="รายงานผล"/>
	รวม	170,700.00	170,700.00	1,050.00	169,650.00	0.62			

โครงการที่ดูแล  โครงการของหน่วยเรา

รูปที่ 26 แสดงหน้าจอเลือกงบประมาณที่ต้องการรายงานผลใช้จ่าย งาน/โครงการ

4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้คลิกปุ่ม 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งาน/โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

นี้อยู่ภายใต้ ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล













กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 30/09/2564

หน่วยงานที่ทำการวางแผน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

งบดำเนินงาน ที่ได้รับ = 170,700.00 บาท

รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน

เดือน / ปี	สถานะ	รายงานผลใช้จ่าย	รายงานล่าสุดเมื่อ	แผน	ผล
ต.ค. 63	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
พ.ย. 63	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
ธ.ค. 63	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
ม.ค. 64	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		21/01/2564 14:16	0.00	0.00
ก.พ. 64	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		10/03/2564 09:55	4,425.00	1,050.00
มี.ค. 64	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		24/03/2564 16:00	1,225.00	0.00
เม.ย. 64				51,800.00	0.00
พ.ค. 64				105,625.00	0.00
มิ.ย. 64				3,200.00	0.00
ก.ค. 64				4,425.00	0.00
ส.ค. 64				0.00	0.00
ก.ย. 64				0.00	0.00
<b>รวม</b>				<b>170,700.00</b>	<b>1,050.00</b>

กลับไป

รูปที่ 27 แสดงหน้าจอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ



5. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณดังรูป กรอกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งาน/โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2563 - 30/09/2564  
หน่วยงานที่ทำกรวางแผน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
งบดำเนินงาน ที่ได้รับ = 170,700.00 บาท  
รอบในการรายงานผลเบิกจ่าย : รายเดือน

เดือน	เม.ย. 64
แผน	51,800.00
ผล	0.00

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน เม.ย. :

ครั้งที่เบิกจ่าย	วันที่	ประเภทข	รายการ / คำอธิบาย	จำนวนเงิน	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

หมายเหตุ

เอกสารประกอบการรายงาน



เอกสาร	วันที่	
เลือกไฟล์	ไม่มีไฟล์ใด	เรื่อง <input type="text"/>

รูปที่ 28 แสดงหน้าจอบันทึกรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณได้มากกว่า 1 ครั้ง










## 3.1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ

- ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม  ค้นหา
- ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

**รายงานผลงาน/โครงการ**

กระดานข้อความส่วนกลาง


พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ  

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้ปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	 57.82%	3,300,700	1,980,527	 60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	 50.00%	4,200	1,050	 25%	5	

รูปที่ 29 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ


- ระบบจะแสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ ดังรูป คลิกเลือก แบบรายงานผล ที่ต้องการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ

1. แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
2. แบบ Y56 NwP2 ผลลัพธ์การเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
3. แบบ Y56 NwP3 ผลสำเร็จของงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
4. แบบ Y56 NwP4 การตรวจการสหกรณ์	

รูปที่ 30 แสดงหน้าจอรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ



4. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ ดังรูปคลิกปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการตามแบบที่เลือก

**แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ**

แผนงาน: แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ











กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

งาน: แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

[<< กลับไป](#)

เดือน	วันที่บันทึกล่าสุด	จัดการ
ตุลาคม		
พฤศจิกายน		
ธันวาคม		
มกราคม		
กุมภาพันธ์		
มีนาคม		
เมษายน		
พฤษภาคม		
มิถุนายน		 
กรกฎาคม		
สิงหาคม		
กันยายน		

[<< กลับไป](#)

รูปที่ 31 แสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ



5. ระบบแสดงหน้าจอบรรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  
จากนั้นคลิกปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

**แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ**

แผนงาน: แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน  
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  
โครงการ: test ระบบ

แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือน **มิถุนายน**

**ผลงานตามตัวชี้วัดของกิจกรรมหลัก**

1. ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และติดตาม การดำเนินกิจการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ผลรวมเป้าหมายเท่ากับชื่อที่ปรากฏในทะเบียน) แยกตามสถานะเป็น	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คค. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)	
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร
รวม	0	0	รวม	0	รวม	0
1.1 ที่ดำเนินกิจการ	1.1	0	1.1	0	1.1	0
1.2 ที่จัดทะเบียนจัดตั้งใหม่ปี 2556	1.2	0	1.2	0	1.2	0
1.3 ที่จัดตั้งก่อนปี 2556 และยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ	1.3	0	1.3	0	1.3	0
1.4 ที่หยุดดำเนินกิจการ	1.4	0	1.4	0	1.4	0
1.5 ที่อยู่ระหว่างกระบวนการเลิก /ชำระบัญชี (รวมถึงอยู่ระหว่างดำเนินคดี ถูกฟ้องล้มละลาย และหาข้อมูลไม่พบ)	1.5	0	1.5	0	1.5	0

**ข้อ 2 กรอกรายเฉพาะผลงานที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงานผลเท่านั้น (ไม่ต้องรายงานเป็นผลงานสะสมทั้งปี)**

2. ผลการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับสหกรณ์ทุกประเภท	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คค. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)	
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร
รวม	0	0	รวม	0	รวม	0
2.1 เข้าร่วมประชุมได้ ในเดือนนี้	2.1	0	2.1	0	2.1	0
2.2 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในเดือนนี้	2.2	0	2.2	0	2.2	0
2.3 ไม่ได้จัดประชุมประจำเดือน ในเดือนนี้	2.3	0	2.3	0	2.3	0

3. ผลการเข้าร่วม ประชุมกลุ่มสมาชิกกับสหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่ดำเนินการในลักษณะสหกรณ์การเกษตร	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง)		งาน คค. พระราชดำริ (แห่ง)		งานโครงการหลวง (แห่ง)	
	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร
รวม	0	0	รวม	0	รวม	0

หมายเหตุประกอบผลงาน : (ระบุเดือนที่ต้องการหมายเหตุการรายงาน) โดยอ้างอิง/กำกับข้อหรืออธิบายให้ชัดเจน (ข้อมูลเชิงตัวเลข/บรรยาย และระบบเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน เพื่อกรมฯ สามารถวิเคราะห์ประโยชน์ได้)



- 1. ปัญหาและอุปสรรค
- 2. บัญชีสำเร็จของงาน
- 3. ชี้แจง หรือให้ข้อมูลประกอบผลงาน

**บันทึกข้อมูล** **5**

รูปที่ 32 แสดงหน้าจอบรรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ









## 3.1.6 ประวัติการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม  ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

**รายงานผลงาน/โครงการ**

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้ปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	 57.82%	3,300,700	1,980,527	 60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	 50.00%	4,200	1,050	 25%	5	

รูปที่ 33 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังรูป

**ประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : งานแบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร**

วัน/เดือน/ปีที่แก้ไข	รอบเดือน/ปี	หน่วยงาน	ผู้แก้ไข
19/04/2564 3:20PM	เม.ย. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
19/04/2564 3:20PM	เม.ย. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
22/03/2564 1:21PM	มี.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
22/03/2564 1:21PM	มี.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
23/02/2564 3:54PM	ก.พ. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
23/02/2564 3:54PM	ก.พ. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
19/01/2564 3:13PM	ม.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
19/01/2564 3:13PM	ม.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
26/12/2563 4:52PM	ธ.ค. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
26/12/2563 4:52PM	ธ.ค. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
26/12/2563 4:51PM	พ.ย. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
26/12/2563 4:51PM	พ.ย. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
26/12/2563 4:48PM	ต.ค. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
26/12/2563 4:48PM	ต.ค. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	

รูปที่ 34 แสดงหน้าจอประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด





## 3.1.7 ประวัติการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ

**รายงานผลงาน/โครงการ**

กระดานข้อความส่วนกลาง

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนงานที่	
				ทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	% ทั้ปี		
1. แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	01/10/2563 - 30/09/2564	9	57.82%	3,300,700	1,980,527	60%	2	
2. โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ]	01/10/2563 - 30/09/2564	7	50.00%	4,200	1,050	25%	5	

รูปที่ 35 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/โครงการ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณดังรูป

ประวัติการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งานแบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

วัน/เดือน/ปีที่แก้ไข	รอบเดือน/ปี	หน่วยงาน	ผู้แก้ไข
05/05/2564 3:28PM	ม.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
24/03/2564 3:57PM	มี.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
18/03/2564 1:37PM	ก.พ. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
18/03/2564 1:36PM	ม.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
10/03/2564 9:53AM	ก.พ. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
25/01/2564 4:48PM	ธ.ค. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	
25/01/2564 4:41PM	ม.ค. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	

รูปที่ 36 แสดงหน้าจอประวัติการการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ



### 3.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง

1. คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง ดังรูป

ระบบบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีงบประมาณ : 2565  
สวัสดิ : คุณผู้รายงานจังหวัด (ผู้ใช้ทั่วไป) สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  
หน้าหลัก | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | ออกจากระบบ

บริหารงานโครงการ    รายงานความก้าวหน้า    รายงาน (1)    รายงาน (2)

วางแผนงาน/โครงการ    รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม    นำส่งสรุปลงและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทดสอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง    พบทั้งหมด 1 กิจกรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยงานผู้ดำเนินการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรมย่อย	งบประมาณ	วางแผนแล้ว	แผนงานที่
1	การปิดบัญชีของสหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย. 64 - ส.ค. 65 [จัดทำงบการเงินเสร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีแล้ว]	35 หน่วยงาน • สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ • กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร • สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ • ฝ่ายบริหารทั่วไป • กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	01/10/2564 - 30/09/2565	-	100,000	0	1

รูปที่ 37 แสดงหน้าหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

2. ระบบแสดงหน้าจองาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่ค้นหาจากนั้นคลิกที่ชื่อของโครงการเพื่อดูรายละเอียด
4. หากต้องการรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่ปุ่ม และหากต้องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณคลิกที่ปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ
5. กรณีต้องการเรียกดูกิจกรรมย่อยของงาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง คลิกที่จำนวนกิจกรรมของโครงการที่ต้องการเพื่อเรียกดูข้อมูลกิจกรรม

งาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ

พบทั้งหมด 9 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของท่านได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเตือน
1	ทดสอบโครงการเลื่อมปี (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 31/01/2565	1	25,000	0.00	
2	ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	4	1,110,600	106,922.50	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	3	13,195,900	4,800.00	
4	แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2563 - 30/09/2564	10	246,466,800	3,300,700.00	

รูปที่ 38 แสดงหน้าจองาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ




## บทที่ 4 ระบบรายงาน

ระบบรายงาน เป็นการเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ ของระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

### 4.1 รายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี

1. คลิ๊กเมนู รายงาน (1) >> รายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานยุทธศาสตร์ และแผนงานประจำปีงบประมาณปัจจุบันดังรูป ในส่วนนี้


ท่านสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ โดยคลิ๊ก  **ส่งออกเป็น Excel**

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
<b>ยุทธศาสตร์:</b> ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 <b>ส่งออกเป็น Excel</b>
<b>แผนงาน:</b> แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	
<b>ผลผลิต:</b> โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	
<b>กิจกรรมหลัก:</b> สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	
<b>กิจกรรมรอง:</b> สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	
<b>งาน/โครงการ:</b> โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะครบวงจรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564	
<b>กิจกรรม:</b> ประสานงาน แนะนำ กำกับ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะครบวงจรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
<b>กิจกรรม:</b> การจัดอบรม หลักสูตรส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะครบวงจรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
<b>กิจกรรม:</b> การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะครบวงจรปลอดภัย หลังสมาชิกเข้ารับการอบรมเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน	
<b>กิจกรรม:</b> การจัดทำรายงานการอบรมภายหลังจากที่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้ารับการอบรมเสร็จแล้ว เฉพาะหน่วยงานที่จัดอบรม	
<b>กิจกรรม:</b> การติดตาม รายงานผลการดำเนินโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	
<b>งาน/โครงการ:</b> โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP	
<b>กิจกรรม:</b> แนะนำ กำกับ ส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัยโดยดำเนินการตามกระบวนการผลิตสินค้าตามขั้นตอนของมาตรฐาน GAP	
<b>กิจกรรม:</b> ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ปี 2563	
<b>กิจกรรม:</b> ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2564	
<b>งาน/โครงการ:</b> โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564	
<b>กิจกรรม:</b> จัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน	
<b>กิจกรรม:</b> จัดอบรมหลักสูตรการจัดการผลิตปาล์มน้ำมันเข้าสู่มาตรฐาน RSPO	
<b>งาน/โครงการ:</b> ทดสอบโครงการเลื่อนปี	
<b>กิจกรรม:</b> ทดสอบโครงการเลื่อนปี	
<b>ยุทธศาสตร์:</b> ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
<b>แผนงาน:</b> แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
<b>ผลผลิต:</b> สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	
<b>กิจกรรมหลัก:</b> ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	
<b>กิจกรรมรอง:</b> ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	
<b>งาน/โครงการ:</b> พัฒนาศูนย์กลางสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
<b>กิจกรรม:</b> โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งท้องถิ่น"	
<b>กิจกรรม:</b> โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์"	
<b>งาน/โครงการ:</b> พัฒนาศูนย์กลางในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป	
<b>กิจกรรม:</b> โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้อาจารย์สหกรณ์ในสถานศึกษา"	

รูปที่ 39 แสดงหน้าจอรายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี



## 4.2 แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ (Action Plan)

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ (Action Plan)
2. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ (Action Plan) ดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการ แล้วคลิกที่ **แสดงข้อมูล**


**แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ**

โครงการ :  ...

หน่วยงาน : **สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี**

แสดงข้อมูล 2

รูปที่ 40 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ (Action Plan)

3. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

ส่งออกเป็น Excel 3

**แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ**  
ประจำปีงบประมาณ 2564  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  
กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  
กิจกรรมรอง : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  
งาน/โครงการ : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง]


ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งาน	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน(รายเดือนไม่ใช่อยอดสะสม)												แผนสะสม	
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</b>																
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น [ประเมินผลงานภาพรวม โดย กพค.]	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.การจัดทำฐานข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้พัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร</b>																
1.1.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการคัดเลือกลูกหลานเกษตรกรที่มีความพร้อมจากผู้ร่วมโครงการในปี 2563 ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่ กพค. กำหนด	ราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ



### 4.3 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ
2. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม

 เพื่อเลือกโครงการ แล้วคลิกที่ **แสดงข้อมูล**


**แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ**

ผลผลิต/โครงการ :  ...

หน่วยงาน : **สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี**

แสดงข้อมูล 2

รูปที่ 42 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

3. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

**แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ**  
ประจำปีงบประมาณ 2564  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  
กิจกรรมหลัก: นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  
กิจกรรมรอง: โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  
งาน/โครงการ : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร [กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากโครงการเสริมสร้าง]

ส่งออกเป็น Excel 3


ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน-ผลการดำเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)												ยอดสะสม		
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64			
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</b>																	
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	26	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26.00
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น [ประเมินผลงานภาพรวม โดย กพค.]	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กิจกรรม</b>																	
<b>1.การจัดทำฐานข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้พัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตร</b>																	
1.1.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการคัดเลือกลูกหลานเกษตรกรที่มีความพร้อมจากผู้ร่วมโครงการในปี 2563 ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่ กพค. กำหนด	ราย	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26.00

รูปที่ 43 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ



## 4.4 แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ
2. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม

 เพื่อเลือกโครงการ จากนั้นคลิกที่ **แสดงข้อมูล**


**แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลิต/โครงการ**


โครงการ :  ...

หน่วยงาน : **สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี**

**แสดงข้อมูล** และ หน่วย : **ล้านบาท** ▾

รูปที่ 44 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ

3. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

 **ส่งออกเป็น Excel**

แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลิต/โครงการ  
ประจำปีงบประมาณ 2564  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร


แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  
กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  
กิจกรรมรอง : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  
งาน/โครงการ : โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ)  
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/ กิจกรรม/งาน	งบ ประมาณ	ได้รับโอน	แผน-ผลการเบิกจ่าย (รายเดือนไม่ไขว่ยอดสะสม)												ยอด สะสม	
			ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
1.โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ)	3.7157	0.0042	แผน	-	-	-	-	0.0011	-	0.0021	-	0.0011	-	-	-	0.0043
			ผล	-	-	-	-	0.0011	-	-	-	-	-	-	-	0.0011
งบลงทุน			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน			แผน	-	-	-	-	0.0011	-	0.0021	-	0.0011	-	-	-	0.0043


รูปที่ 45 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ



## 4.5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปีดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการ, เลือกรายงานประจำเดือน และเลือกเขตตรวจราชการ จากนั้นคลิกที่ **แสดงข้อมูล**


รูปที่ 46 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการสะสมทั้งปีที่เรียกดูดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

ปี	สังกัดพื้นที่	หน่วยงานที่แสดงผล	ธนาคารสินค้าเกษตร [ข่าว]																	
			1. จำนวนโครงการที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร [ขยายผลกลุ่มเดิม] (แห่ง)			2. จำนวนธนาคารสินค้าเกษตรที่ได้รับ การส่งเสริม และจัดตั้ง [ในพื้นที่แปลงใหญ่] (แห่ง)			3. จำนวนธนาคารสินค้าเกษตรที่ได้รับ การส่งเสริม และจัดตั้ง [นอกพื้นที่แปลงใหญ่] (แห่ง)			4. จำนวนสมาชิกที่ใช้นโยบายธนาคาร ขาว (รวม)			5. ไร่จามในโครงการ (ไร่)			6. ต้นทุนการผลิต (บาท)		
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1	เขตตรวจราชการที่ 1	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รูปที่ 47 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการสะสมทั้งปี

#### 4.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังดังรูป เลือกหน่วยงาน แล้วคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการที่ต้องการเปรียบเทียบ จากนั้นคลิกที่ **แสดงข้อมูล**


**รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง**


หน่วยงาน:

ปีงบประมาณ: 2565 ผลผลิต/โครงการ :  ...

ปีงบประมาณ: 2564 ผลผลิต/โครงการ :  ...

รูปที่ 48 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังที่เรียกดูดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลได้ โดยคลิก  จากนั้นเลือกประเภทที่ต้องการส่งออก




รูปที่ 49 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการสะสมทั้งปี





## 4.7 สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปการส่งรายงาน รายโครงการดังรูป เลือกปีงบประมาณ และเลือกรายงานประจำเดือน จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา
3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปการส่งรายงาน รายโครงการที่เรียกดู กรณีที่พบข้อมูลสามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่  **ส่งออกเป็น Excel**

สรุปการส่งรายงาน รายโครงการ

ปีงบประมาณ: 2565  
หน่วยงาน : สำนักงานสภรณ์จังหวัดจันทบุรี  
รายงานประจำเดือน: ตุลาคม - กันยายน  
ค้นหา

สรุปการส่งรายงาน (เฉพาะแต่ละหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของหน่วยงาน สำนักงานสภรณ์จังหวัดจันทบุรี

นิยามของสถานะสี  
● ส่งรายงานแล้วปกติ  
● ส่งรายงานล่าช้า  
● ยังไม่ส่งรายงาน

ลำดับ โครงการ	สถานะการส่งรายงาน											
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
แบบ 1 ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสภรณ์/กลุ่มเกษตรกรทดสอบ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

รูปที่ 50 แสดงหน้าจอสรุปการส่งรายงาน รายโครงการ



#### 4.8 รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการดังรูป เลือก ปีงบประมาณ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา

### รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

ปีงบประมาณ: 2564 ▾

หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ค้นหา 2

รูปที่ 51 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการที่เรียกดูในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่ **ส่งออกเป็น Excel**

รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายโครงการ

ปีงบประมาณ: 2564 ▾

หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ค้นหา

รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายหน่วยงาน  
ของหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร


**ส่งออกเป็น Excel** 3


ลำดับ	โครงการ	งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบรายจ่ายอื่น		รวม	
		งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย
1)	แบบ 1 ผล แนะนำส่งเสริม และผลการ ดำเนินงานของ สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,700.00	1,980,527.44	0.00	0.00	3,300,700.00	1,980,527.44
2)	แบบ 2 ผลการ กำกับดูแล ตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รูปที่ 52 แสดงหน้าจอรายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ



## 4.9 รายงานเบิกจ่ายต้องงบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ


1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> รายงานเบิกจ่ายต้องงบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานเบิกจ่ายต้องงบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**






## 4.10 รายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)


ดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**



รูปที่ 54 แสดงหน้าจอรายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย)



#### 4.11 รายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงานดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  [ส่งออกเป็น Excel](#)

ลำดับ	ชื่อศูนย์ต้นทุน	%ผลเบิกจ่าย
ส่วนกลาง		
1	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	45.31%
2	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	65.21%
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	0.00%
4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	0.00%
5	กองการเจ้าหน้าที่	0.00%
6	กองคลัง	0.00%
7	กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	0.00%
8	กองแผนงาน	0.00%
9	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์	0.00%
10	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า	0.00%
11	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	0.00%
12	ผู้ตรวจราชการกรม	0.00%
13	ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	0.00%
14	ศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง	0.00%
15	ศูนย์สารสนเทศ	0.00%
16	สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์	0.00%
17	สำนักงานเลขานุการกรม	0.00%
18	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย	0.00%
19	สำนักบริหารเงินทุน	0.00%
20	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	0.00%


รูปที่ 55 แสดงหน้าจอรายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน



## 4.12 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน

1. คลิกเมนู รายงาน >> สรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงานดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูล



เป็น Excel ได้ โดยคลิก  [ส่งออกเป็น Excel](#)


ลำดับ	ชื่อศูนย์ต้นทุน	เงินงบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	%ผลเบิกจ่าย
<b>สรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน</b>					
ประจำปีงบประมาณ 2564					
ข้อมูล ณ วันที่ 01/06/2564					
 <a href="#">ส่งออก Excel</a>					
<b>ส่วนกลาง</b>					
1	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	2,128,700.00	964,598.10	1,164,101.90	45.31%
2	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	3,971,800.00	2,590,080.59	1,381,719.41	65.21%
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-	0.00%
4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	0.00%
5	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	0.00%
6	กองคลัง	-	-	-	0.00%
7	กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	-	-	-	0.00%
8	กองแผนงาน	-	-	-	0.00%
9	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์	-	-	-	0.00%
10	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า	-	-	-	0.00%
11	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	-	-	-	0.00%
12	ผู้ตรวจราชการกรม	-	-	-	0.00%
13	ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	-	-	-	0.00%
14	ศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง	-	-	-	0.00%
15	ศูนย์สารสนเทศ	-	-	-	0.00%
16	สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์	-	-	-	0.00%
17	สำนักงานเลขานุการกรม	-	-	-	0.00%
18	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย	-	-	-	0.00%
19	สำนักบริหารเงินทุน	-	-	-	0.00%
20	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	-	-	-	0.00%
21	สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์	-	-	-	0.00%
<b>รวมส่วนกลาง</b>		<b>6,100,500.00</b>	<b>3,554,678.69</b>	<b>2,545,821.31</b>	<b>58.27%</b>
<b>ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1-20</b>					
1	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี	587,700.00	-	587,700.00	0.00%

รูปที่ 56 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน



### 4.13 รายงานสถานะโครงการโดยรวม


1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานสถานะโครงการโดยรวม
2. ระบบจะแสดงรายงานสถานะโครงการโดยรวม และแสดงรายชื่อแผนงาน/โครงการทั้งหมด สามารถเรียกดูรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการโดยคลิกปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ หากต้องการเรียกดูรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ให้คลิกปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ



รูปที่ 57 แสดงหน้าจอรายงานสถานะโครงการโดยรวม



#### 4.14 รายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)

1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> การจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)
2. ระบบจะเปิดหน้าจอการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง) ดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโครงการ เลือกปีงบประมาณ เลือกแสดงปัจจัยที่ยังคงความเสี่ยงอยู่ หรือ ปัจจัยที่ไม่มีความเสี่ยง และเลือกรายงานประจำเดือน จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา

**การจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)**

ปีงบประมาณ: 2564 ▾


โครงการ:

แสดง: ==ทั้งหมด== ▾

รายงานประจำเดือน: พฤษภาคม ▾

ค้นหา 2

รูปที่ 58 แสดงหน้าจอการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)

3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง) ที่เรียกดูดังรูป ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  **ส่งออกเป็น Excel**

**การจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)**


ปีงบประมาณ: 2564 ▾

โครงการ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

แสดง: ปัจจัยที่ไม่มีความเสี่ยงแล้ว ▾

รายงานประจำเดือน: ตุลาคม ▾

ค้นหา

 ส่งออกเป็น Excel 3

**สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

โครงการ: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ปัจจัยที่	ชื่อปัจจัยเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	จำนวนหน่วยงาน		สถานะปัจจุบัน
			ที่ยังมีปัจจัยเสี่ยง	ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแล้ว	
ไม่มี	ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			

รูปที่ 59 แสดงหน้าจอรายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง)





## 4.15 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนดังรูป จากนั้นเลือกหน่วยงาน, ด้าน, หัวข้อจาก List box แล้วคลิกปุ่ม แสดง

**รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน**

เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
เลือกด้าน	-โปรดเลือก-
เลือกหัวข้อ	-โปรดเลือก-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>แสดง</b> </div> <span style="color: red; font-weight: bold; font-size: 24px; margin-left: 10px;">2</span>	

รูปที่ 60 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่ **ส่งออกเป็น Excel**

**รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน**

เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
เลือกด้าน	-โปรดเลือก-
เลือกหัวข้อ	-โปรดเลือก-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ส่งออก Excel</b> </div> <span style="color: red; font-weight: bold; font-size: 24px; margin-left: 10px;">3</span>	

รหัส	ชื่อ	ชื่อเต็ม	รายการ	หน่วยนับ	ยอดสะสม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1			1.ระบบงานนายทะเบียนสหกรณ์และงานสนับสนุน การจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร														
	1.1		ให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ สหกรณ์ ราชภัฏเมืองผู้เรียน คณะสหกรณ์ทั่วไป และสหกรณ์ทั่วไป ที่ขึ้นโครงสร้างเป็นสหกรณ์	ครั้ง	0												
	1.3		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง ขึ้นระหว่างปีงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ (รวม 1.3.1 และ 1.3.2) แต่เป็น	แห่ง	0												
	1.3.1		สหกรณ์ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรา 40 และต่อสำนักงานผู้รับ (ปรากฏในงบทดลอง)	สหกรณ์	0												
	1.3.2		กลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินการภายใต้โครงการช่วยเหลือ เกษตรกร ตามมาตรา 16 วรรค 1 และต่อสำนักงานผู้รับ (ปรากฏในงบ ทดลอง) ตามข้อ 1 ประมวลผล	กลุ่มเกษตรกร	0												
	1.4		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง ขึ้นระหว่างปีงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ โดยใน ปีงบประมาณปัจจุบัน มีการประชุมคณะกรรมการประจำปีแล้ว การ ประชุมใหญ่สามัญและต่อสำนักงานผู้รับ (ปรากฏในงบทดลอง) การ ประชุมใหญ่สามัญ และต่อสำนักงานผู้รับ (ปรากฏในงบทดลอง)	แห่ง	0												
	1.4.1		สหกรณ์ ที่จัดตั้งขึ้นมีประธานเป็นสมาชิก	สหกรณ์	0												
	1.4.2		กลุ่มเกษตรกร ที่จัดตั้งขึ้นมีประธานเป็นสมาชิก	กลุ่มเกษตรกร	0												
	1.2		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง ใน ปีงบประมาณปัจจุบัน (รวม 1.2.1 และ 1.2.2)	แห่ง	0												
	1.2.1		สหกรณ์	สหกรณ์	0												
	1.2.2		กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0												
2			การมีบัญชีแสดงภาวะดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่ขึ้นต้นปีงบประมาณ ค.ศ. 54 - ค.ศ. 55) มีข้อมูลตามคำชี้แจงระเบียบ แกนเงิน														
	2.1		การมีบัญชีแสดงภาวะดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่ขึ้นต้นปีงบประมาณ ค.ศ. 54 - ค.ศ. 55) มีข้อมูลตามคำชี้แจงระเบียบ แกนเงิน														
	2.1.1		มีบัญชีแสดงภาวะดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์	แห่ง	0												
			กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0												
	2.1.2		มีบัญชีแสดงภาวะดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์	แห่ง	0												
			กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0												
	2.1.3		มีบัญชีแสดงภาวะดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์	แห่ง	0												
			กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0												
	2.2		ใบมีงบประมาณประจำปี ค.ศ./ค.ศ. 1ฉบับของสหกรณ์ของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ที่ขึ้นต้นปีงบประมาณ ค.ศ. 54 - ค.ศ. 55) โดยมีข้อมูลตามคำชี้แจงระเบียบ แกนเงิน	แห่ง	0												
	2.2.1		สหกรณ์	สหกรณ์	0												
	2.2.2		กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0												
	2.3		สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่ขึ้นต้นปีงบประมาณ ค.ศ. 54 - ค.ศ. 55) มีข้อมูลตามคำชี้แจงระเบียบ แกนเงินของ กลุ่มเกษตรกร โดยข้อมูล เช่นเดียวกับ/หรือเกินกว่าบัญชีปี งบประมาณ (ที่ขึ้นต้นปีงบประมาณ ค.ศ. 53 - ค.ศ. 54)	แห่ง	0												
	2.3.1		สหกรณ์	สหกรณ์	0												
	2.3.2		กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	0												
2.4			สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่ขึ้นต้นปีงบประมาณ ค.ศ. 54 - ค.ศ. 55) มีข้อมูลตามคำชี้แจงระเบียบ แกนเงินของ กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	0												

รูปที่ 61 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน




#### 4.16 รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือนดังรูป จากนั้นเลือกด้านที่ต้องการแสดงข้อมูล จาก List box แล้วคลิกปุ่ม แสดง

รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

เลือกด้าน	--แสดงทั้งหมด--
	<input type="button" value="แสดง"/>

รูปที่ 62 แสดงหน้าจอรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่  ส่งออกเป็น Excel

รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน

เลือกด้าน	1.ด้านผลการปฏิบัติงาน
	<input type="button" value="แสดง"/>

ชื่อหน่วยงาน	สถานะการส่งข้อมูล ปี 2561											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1												
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย												
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่												

รูปที่ 63 แสดงหน้าจอรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน



## 4.17 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS

1. คลิ๊กเมนู รายงานอื่นๆ >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS ดังรูป จากนั้นเลือกช่วงเดือนที่ต้องการแสดงข้อมูล แล้วคลิ๊กปุ่ม แสดง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS	
เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
เลือกเดือน	--โปรดเลือก-- ถึง --โปรดเลือก--
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">แสดง</div>	

รูปที่ 64 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS ที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิ๊กที่ **ส่งออกเป็น Excel**

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS	
เลือกหน่วยงาน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
เลือกเดือน	ตุลาคม ถึง กันยายน
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ส่งออก Excel</b> </div>	
<b>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ</b>	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :	
แบบ Y56 NwP1 การเข้าปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือน	
<b>ผลงานตามตัวชี้วัดของกิจกรรมหลัก</b>	
1. ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และติดตาม การดำเนินกิจการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ผลรวมเป้าหมายเท่ากับชื่อที่ปรากฏในทะเบียนแยกตามสถานะเป็น	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
	งาน ค.ค. พระราชดำริ (แห่ง) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
	งานโครงการหลวง (แห่ง) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
รวม	รวม 0 0 0 0 0 0
1.1 ที่ดำเนินกิจการ	1.1 1.1 1.1
1.2 ที่จัดทะเบียนจัดตั้งใหม่ปี 2556	1.2 1.2 1.2
1.3 ที่จัดตั้งก่อนปี 2556 และยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ	1.3 1.3 1.3
1.4 ที่หยุดดำเนินกิจการ	1.4 1.4 1.4
1.5 ที่อยู่ระหว่างกระบวนการเลิก /ชำระบัญชี (รวมถึงอยู่ระหว่างดำเนินคดี ถูกฟ้องล้มละลายและหาข้อมูลไม่พบ)	1.5 1.5 1.5
<b>ข้อ 2 กรอกเฉพาะผลงานที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงานผลเท่านั้น (ไม่ต้องรายงานเป็นผลงานสะสมทั้งปี)</b>	
2. ผลการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับสหกรณ์ทุกประเภท	งานส่งเสริมทั่วไป (แห่ง) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
	งาน ค.ค. พระราชดำริ (แห่ง) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
	งานโครงการหลวง (แห่ง) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
รวม	รวม 0 0 0 0 0 0
2.1 เข้าร่วมประชุมได้ในเดือนนี้	2.1 2.1 2.1
2.2 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในเดือนนี้	2.2 2.2 2.2
2.3 ไม่ได้จัดประชุมประจำเดือน ในเดือนนี้	2.3 2.3 2.3

รูปที่ 65 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS